

Jurnal de proiect

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI REFORMAT WESSELENYI DIN MUNICIPIUL ZALĂU
SMIS 110346

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea B - Clădiri publice

Nr. crt	Data	Activitatea desfășurată
1.	30.05.2017	Depunerea cererii de finanțare în sistemul electronic MySmis 2014 la Organismul Intermediar, Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest
2.	17.09.2018	Semnarea contractului de finanțare
3.	26.09.2018	Demararea achizitiei directe publice directe pentru servicii de informare si publicitate
4.	17.10.2018	Semnarea contractului de servicii de informare si publicitate cu SC INBOX PRINT SRL Zalău, Meseseni de Jos, jud. Sălaj, nr. 64.079/17.10.2018, în valoare de 3.831,80 lei cu TVA.
5.	28.09.2018	Demararea procedurii simplificate (achizitie publica) pentru executie lucrari cu proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
6.	15.02.2018	Semnarea contractului de lucrari (executie cu proiectare si AT proiectant) nr. 76.288/05.12.2018 cu SC CLIO SRL Zalău cu subcontractant SC Prefcon SRL Zalău pentru servicii de elaborare PT si asistenta tehnică. Contract subantrepriza nr. 454/05.12.2018. Valoarea totală a contractului pentru execuție lucrări este 3.629.941,38 lei cu TVA.
7.	04.03.2019	Semnarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 13.440/04.03.2019 cu SC DEMED EXPERT SRL Zalău, în valoare de 50.827,05 lei fără TVA (prestator neplătitor de TVA).



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

8.	21.09.2018, 26.10.2018 17.12.2018, 31.01.2019 22.02.2019, 19.03.2019, 24.04.2019, 01.07.2019, 06.06.2019, 16.07.2019, 04.10.2019	Derularea ședințelor de progres
9.	06.05.2019 10.07.2019 23.12.2019 23.03.2020 19.05.2020 17.09.2020	Încheierea actelor adiționale la contractul de lucrări nr. 76.288/05.12.2018: - nr 1/28.142/06.05.2019 – modificare art. 18. Modalități de plată - nr. 2/51.447/10.07.2019 – majorare valoare contract nr. 76.288/05.12.2018, de la suma de 3.629.941,38 lei cu TVA la suma de 4.120.669,69 lei cu TVA, la solicitarea executantului având ca bază prevederile OUG 114/2018, ca urmare a modificării valorii salariului minim în construcții, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. - Nr. 3/93.249/23.12.2019 - menținerea valorii contractului de execuție de la actul adițional nr. 2 și în anul 2020, în baza OUG 43/2019. - Nr. 4/19.086/23.03.2020 – majorarea valorii contractului de lucrări de la 4.120.669,69 lei cu TVA la 4.140.303,66 lei cu TVA în baza Dispoziției de șantier nr. 1/07.02.2020. - Nr. 5/25.943/19.05.2020 – prelungirea duratei de finalizare a execuției lucrărilor de la 18.06.2020-17.09.2020, în baza Decretelor 195/16.03.2020 și 240/14.04.2020. - Nr. 6/51.190/17.09.2020 – prelungirea duratei de finalizare a execuției lucrărilor de la 17.09.2020 la 31.10.2020, la solicitarea executantului datorită dificultăților întâmpinate la importul chillerului din Italia.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

10.	10.07.2019 23.03.2020	Încheierea actelor adiționale la contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 13.440/04.03.2019: - Nr. 1/51.496/10.07.2019 - majorarea valorii contractului de la 50.827,07 lei fără TVA la 58.126,14 lei fără TVA (prestator neplătitor de TVA), ca urmare a încheierii actului adițional nr 2 la contractul de execuție lucrări - Nr. 2/19.087/23.03.2020 – majorarea valorii contractului de la 58.126,14 lei fără TVA la 58.418,17 lei fără TVA, ca urmare a încheierii actului adițional nr 4 la contractul de execuție lucrări.
11.	26.09.2020	Demararea achiziției directe pentru servicii de audit energetic la finalizarea lucrărilor
12.	16.09.2020	Încheierea contractului de servicii de audit energetic la finalizarea lucrărilor nr. 50.933/16.09.2020, încheiat cu SC OPTIMIZE QUICK PROIECT SRL ZALĂU, la valoarea de 2.000,00 lei fără TVA (operator economic neplătitor de TVA)
13.	06.03.2019, 27.06.2019, 23.10.2019 și 13.05.2020	Depunerea: CPF1 (cererea de prefinantare), CPF2, CPF3 și CPF4.
14.	21.12.2018, 04.06.2019, 10.09.2019, 17.09.2019, 07.11.2019, 11.10.2019, 29.10.2019, 11.12.2019, 13.02.2020, 18.03.2020, 05.05.2020, 14.07.2020, 31.08.2020, 13.10.2020, 15.01.2021, 23.02.2021	Depunerea: CR1 (cererea de rambursare), CR2, CR3, CP1 (cerere de plata), CR4 afer. CP1, CP2, CR5 afer. CP2, CP3, CR6 afer. CP3, CR7, CR8, CR10, CR11, CR12, CR13, CR14.
15.	14.12.2018, 16.05.2019, 24.03.2020, 16.01.2020, 25.03.2020, 09.06.2020, 05.10.2020, 10.11.2020	Depunerea (la sediul ADR NV sau încărcare în Mysmis) dosarelor de achiziție publică (A.P.): a contractului de lucrări, asistență tehnică și proiectare P.T., acte adiționale 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 la contractul de lucrări etc.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

16.	04.07.2019, 12.07.2019, 24.03.2020.	Depunerea (la sediul ADR NV sau încărcare în Mysmis) dosarelor de achiziție publică pentru contractul de servicii de dirigenție de șantier și actele adiționale 1 și 2.
17.	03.01.2019	Depunerea dosarului de achiziție publică a contractului pentru servicii de informare și publicitate
18.	22.09.2020	Încărcarea dosarului privind achiziția publică a serviciului de audit energetic la final de lucrări
19.	08.04.2019	Încărcarea în Mysmis a dosarului P.T. (proiect tehnic)
20.	17.12.2018, 15.03.2019, 13.06.2019, 13.09.2019, 16.12.2019, 18.03.2020, 22.06.2020, 21.09.2020, 22.12.2020, 26.02.2021.	Înaintarea rapoartelor trimestriale de progres al proiectului: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
21.	01.02.2019, 03.04.2019, 17.05.2019, 13.11.2019, 13.03.2020, 14.05.2020, 14.07.2020, 15.09.2020, 29.09.2020, 03.11.2020, 10.11.2020, 18.02.2021	Depunerea de notificari 1-13, pentru modificări la cererea de finanțare



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020