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	Nr. Crt.
	
	

	1
	Titlu proiect
	Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe PTTR şi P+10 din municipiul Zalău, constituite în asociaţii de proprietari

	2
	Finantare 
	POR – Axa 1 – DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

	3
	Contract de finantare
	Contract nr. 3928/20.11.2013

	4
	Cod SMIS
	48016

	5
	Denumire beneficiar
	CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, Asociatiile de proprietari

	6
	Partener
	N/A

	7
	Localizare proiect
	Regiunea 6 N-V,  Sălaj, Zalău

	8
	Durata proiect
	10 luni (noiembrie 2013 – septembrie 2014)

	9
	Valoare totala
	2.345.544,85 lei


	9.1
	Valoare totala eligibila
	2.196.993,07 lei

	9.2
	Valoare eligibila nerambursabila din FEDR
	1.080.920,59 lei

	9.3
	Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national
	237.275,25 lei

	9.4
	Co-finantare eligibila a beneficiarului (inclusiv cota asociatiilor)
	878.797,23 lei

	9.5
	Valoare neeligibila inclusiv TVA
	148.551,78 lei

	10
	HCL de aprobare a documentatiei si indicatorilor
	HCL Nr. 193/19.07.2013

	11
	HCL de aprobare a bugetului actualizat
	HCL Nr. 171/19.07.2013

	12
	Obiectiv general
	Promovarea coeziunii sociale şi crearea de locuri de muncă în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuit din localitate. 

	13
	Obiective specifice
	· îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe PTTR din bd.M.Viteazu nr.5 şi P+10 din Piaţa Iuliu Maniu nr.1 din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an

· menţinerea sau crearea a cel puţin 10 locuri de muncă, permanente sau temporare.

· îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locatarilor din bloc prin reducerea consumului de energie la încălzire cu cel puţin 40%. 

	14
	Activitati
	Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare

1. Procesul de achizitie publica pentru documen tehnica (expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DDE)
2. Activitati privind relaţia cu asociaţia de proprietari 
3. Elaborarea documentaţiei tehnice, obtinere alte avize
4. Completarea şi depunerea cererii de finanţare şi a anexelor

5. Obţinerea finanţării pentru implementarea proiectului

Activităţi după semnarea contractului de finanţare

1. Managementul de proiect

- Monitorizare proiect, întâlniri ale UIP, întâlniri de progres, realizarea şi emiterea de rapoarte trimestriale către O.I., realizarea şi completarea jurnalului proiectelor, solicitare prefinantari, realizare acte aditionale la contractele cu asociatia de proprietar privind indicatorii tehnico-economici si ratele-si sumele de coparticipare finale, monitorizarea contractului cu asociatia
2. Achiziţii publice 
- Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de lucrări, organizarea si desfăsurarea achiziţiei de servicii pentru dirigenţia de şantier, organizarea si desfăsurarea achiziţiei serviciul de AT din partea Proiectantului, organizarea şi desfăşurarea achiziţie servicii de informare şi publicitate, achiziţia materialelor de protocol

3. Derularea contractului de lucrari

4. Derularea contractului de dirigenţie de şantier

5. Derularea contractului de AT din partea Proiectantului

6. Derularea contractului de informare şi publicitate

- Emiterea a două comunicate de presă, montare panou termporar, montare panou permanent, livrarea mat. de protocol si receptia lor, livrarea mat. de protocol si receptia lor

7. Predarea cartii tehnice către asoc de proprietari
8. Audit energetic final

	15
	Rezultate
	· 84 apartamente reabilitate în sensul îmbunătăţirii eficienţei energetice

· diminuarea consumului de energie pentru încălzire cu cel puţin 40%

	16
	Echipa de proiect
	Manager de proiect – Maria Brudaşca
Asistent manager de proiect – Simina Sampetrean
Responsabili tehnici - Delia Hanga, Mihai Vidican
Responsabil financiar – Mariana Cuibuş
Responsabili cu asociaţia de proprietari - Iolanda Groza, Călin Mureşan
Responsabil juridic – Cristi Dobra

	17
	Jurnal de proiect
	aici 

	18
	Fotogalerie 
	 
   
   


	19
	Informare si publicitate
	Comunicat de presa nr.1
Comunicat de presa nr.2


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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