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CONTRACT DE LUCRARI
Nr 529585 din 24 06 2020

1. Partile contractante:

Autoritatea contractanti: MUNICIPIUL ZALAU, Piata Iuliu Maniu nr. 3, tel. 0260-
610550 fax: 0260-661869, cod fiscal 4291786, conturi nr. RO19 TREZ 24A6 5500
0580 101X, RO35 TREZ 24A6 5500 0580 102X, RO51 TREZ 24A6 5500 0580 103X
deschise la Trezoreria Zaldu, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Claudia Florica
Ardelean - Secretar general si ec. Mariana Cuibus - Director economic, in calitate de
achizitor
si

S.C PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L, Romanasi, cu sediul in Roménasi, nr.171,
jud. Salaj, telefon : 0745014144, e-mail : office@paulogepa.ro, numir de Inmatriculare

J31/443/2008, cod fiscal R023985458, cont trezorerie
RO38TREZ5615069XXX004607 deschis la Trezoreria Zaldu, cont garantie de buni
execufie nr. ; deschis la

reprezentatd prin Paul — George Avram, administrator, In
calitate de executant, pe de alti parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract— reprezintd prezentul contract §i toate Anexele sale;

b. achizitor §i executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. preful contractului - pretul plitibil executantului de citre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. graficul de lucrdri - graficul pregétit de executant care se actualizeazi ori de cite ori
este nevoie, si care trebuie sd justifice listele de cantitafi care trebuie executate 1n
perioada de referintd in vederea monitorizarii i evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

f. receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a
lucrdrilor unui obiect sau a unei pér{i din constructie, independentd, care poate fi
utilizatd separat.

g. receptia finald — receptia efectuatd dupi expirarea perioadei de garantie.

h. proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si semnat
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, de cdtre comisia de receptie numitd de citre achizitor, la cererea
reprezentantului autorizat al acestuia.
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j. penalitate contractuald: despagubirea stabilitd In contractul de executie lucréri ca
fiind platibild de catre una din partile contractante cétre cealaltd parte, In caz de
neindeplinire sau indeplinire necorespunzétoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul péartilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivi ci enuntiativi. Nu este considerat forti majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

1. zi-zi calendaristicd; an - 365 zile.

m. garanfia de bund execufie - garantia care se constituie de cétre executant in scopul
asigurdrii autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada
convenitd a contractului.

n. perioada de garangie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsd intre data receptiei la
terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a cérei durati se stabileste prin contract.

o. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci
nu se specificd in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii
4, Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligd sid execute si si finalizeze lucrdrile pentru realizarea
obiectivului de investitii: “Inlocuire si extindere retea de alimentare cu api,
modificare de bransamente si realizare de hidranti stradali din str. Closca pentru
Liceul Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zaliu”, in conformitate cu proiectul tehnic
si cu documentatia de atribuire care au stat la baza achizitiei lucrérilor, cu obligatiile
asumate prin prezentul contract si prin oferta prezentatd la procedura de negociere fara
publicarea prealabild a unui anunt de participare.

4.2 - Achizitorul se obligd sd plateascd executantului pretul pentru executia si
finalizarea lucrarilor mentionate.

5. Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru Indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre
achizitor, este de 35.858,04 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 6.813,03 lei,
respectiv este in valoare totala de 42.671,07 lei cu TVA.

5.2 — Contractul poate fi modificat in conditiile art. 25.1 din prezentul contract.




6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrdri intrd In vigoare la data semndrii de céatre parti si produce
efecte pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor contractate si
eliberarea garantiei de buni executie.

6.2 — Durata executarii lucrarilor este de 2 luni, de la data emiterii ordinului de incepere
a lucrdrilor, conform graficului de executie.

6.3. - Dupa expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrérile se vor executa
cu aplicarea penalitatilor prevazute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea lucrdrilor se va realiza conform graficului de executie si va incepe
dupa predarea amplasamentului gi emiterea ordinului de incepere a lucrérii.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini (documentatia tehnico-economics, faza Proiect tehnic), inclusiv
clarificdrile gi/sau misurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiara, inclusiv clarificérile
din perioada de evaluare;

¢) graficul de executie;

d) programul calitétii pentru executia lucrarii;

e) instrumentul de garantare privind constituirea garantiei de buna executie, dacé este
cazul;

f) instrumentul de garantare privind returnarea avansului, dacé este cazul;

g) acte aditionale, daca exista;

h) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor previzute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, In concordanta cu
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de
prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii
acestora este previzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
lucrarilor.




10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de inceperea
executiei luerarii, graficul lunar, fizic §i valoric, necesar executiei lucrarilor,
detaliat pe obiecte si categorii de lucriri, in ordinea tehnologici de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd, de cétre achizitor, executantului va fi finut
de acesta In vederea consultérii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum s§i de citre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzaitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost intocmite de el. Dacé, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor
permanente si fie proiectatd de cétre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru
acea parte a lucrérilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele de
masuritori (atasamente/antemasuritori semnate de citre executant si diriginte de
santier) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind
fiecare categorie de personal, precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problemé, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considerd ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective si il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu excepfia cazului In care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1)
determind dificultdti in executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrérilor faté de reperele

date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare Indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, In scris, de cétre proiectant. Pentru
verificarea trasdrii de citre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
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10.6 - Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe
santier este autorizatd si de a mentine gantierul (atdt timp cat acesta este sub
controlul sdu) si lucrérile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre
achizitor) In starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura $i de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarmi si pazd, cdnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de cédtre achizitor sau de catre alte autoritafi competente, in scopul protejarii
lucrérilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iif) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rézultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura cd emisiile, deversdrile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitdtilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse In operd de la data
primirii ordinului de incepere a lucrédrii pand la data semnérii procesului verbal de
receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, in masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si céilor publice sau private
care deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte
persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau In legdturd cu obligatia prevdzutd la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita gi repartiza
incarciturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incét sd nu produca deteriorari
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu/sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a




despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau
poduri care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramiturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalagii sau lucrari provizorii, care 1i sunt
necesare In scopul Indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pini
la data predirii acestora, catre achizitor pentru valorificarea lor, pe bazi de
proces verbal de predare primire.

10.11 - Executantul réspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii (Conform art. 30
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile si completarile
ulterioare) si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectérii proiectelor si detaliilor de
executie aferente execniiei lucrarii.

10.12 - Executantul se obligd sa despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, madrci Inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu executia
lucrérilor sau Incorporate In acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei n care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini intocmit de céatre achizitor.

10.13. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfirsitul executarii
lucrarilor, urmatoarele : '

a) procese verbale de i‘ecep‘;ie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificari, masuritori, incercéri, inclusiv pentru materialele importate;

¢) dosarul lucrdrii completat cu toate inregistrérile declarate in PCCVI (plan control
calitate, verificari si Incercéri).

10.14.(1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea
si intretinerea lucririlor conform prevederilor din cerintele achizitorului.
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(2) Lucrérile vor fi considerate terminate In vederea receptiei la terminarea
lucrérilor, numai dupé terminarea acestel instruiri.

10.15. (1) Executantul achizifioneazi pe cheltuiala si riscul s#u terenurile de care ar
putea avea nevoie pentru instalarea santierului, In masura in care cele care i-au fost puse
la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suportd toate schimbdrile referitoare la construirea si intretinerea
instalatiilor santierului, cuprinzénd ciile de acces, drumurile de deservire care nu sunt
deschise circulatiei publice.

(3) Executantul trebuie si afiseze la locul santierului un panou care si contini
informatiile prevézute de legislatia aplicabild In domeniu.

(4) Executantul achizifioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporard a pamantului excavat in plus fati de terenurile pe
care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitivd sau
provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a céror identitate a fost in prealabil notificati
executantului de cétre achizitor.

(3) Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sdu, precum si a tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta
va avea In vedere toate reglementdrile si instructiunile autoritatilor competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curdtenia santierului atdt in interior, cét si in
exterior. in misura in care este nevoie executantul va asigura si Imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executd si nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cdile de acces
trebuie si fie iluminate si, la nevoie péazite.

(7) Atunci cand lucrérile afecteazd circulatia publicd, semnalizarea utilizarii de catre
public trebuie sd fie conforma cu reglementdrile In materie. Aceasta se realizeazi sub
controlul servicitlor competente de cédtre executant, acesta din urma avind ca
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Dacd executia lucrérilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de executarea si intretfinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor
unde circulatia este Intreruptd si a semnalizarii drumurilor deviate.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La inceperea lucrérilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrérilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:




a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c¢) cdile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre executant.

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesard pentru executia lucrérilor contractate, firi plati, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrérii.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina i méasura lucrfrile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror
altor informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.

12. Sanctiuni pentru nemdephmrea culpabild a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste sd-si indeplineascd
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitate, o suma echivalentd cu o cotd procentuali de 0,15% pe zi
intarziere din valoarea lucrdrilor nerealizate sau realizate cu intarziere. Penalititile vor fi
calculate la valoarea stabilita, pentru fiecare zi Intdrziere, pana la Indeplinirea efectiva
a obligatiilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.1
din contract, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitati, o sumi echivalenti cu o
cotd procentuald de 0.15% pe zi intdrziere din plata neefectuati la termen, pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Penalitdtile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre
parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fard punere in
intarziere si fara sesizarea instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 - In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolvents, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de insolventd solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a raspunde notificirii in
termen de 30 de zile de la data primirii notificérii, In caz contrar contractul se consideri
denuntat de drept.

12.6. In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii sau
indeplinirii cu Intlrziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de platd a
lucréarilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucririlor contractate
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 8.534,21 lei,
suma ce reprezintd 20 % din valoarea lucrérilor care fac obiectul prezentului contract,
reprezentand daune interese contractuale.




Clauze specifice
13. Garanfia de bund executie a contractului

13.1 Cuantumul garantiei de buni executie a contractului reprezinti un procent din
pretul fird TVA al contractului, respectiv 10%. Garantia de buna executie se constituie
in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la semnarea contractului de achizitie publici.
De regula, garantia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurdri, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36
alin. (3) si (5) aplicAndu-se in mod corespunzitor. in cazul in care valoarea garantiei de
buni executie este maj micd de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractants) are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume n
numerar.

13.2.(1). Garantia de bund executie poate fi constituitd si prin retineri succesive din
facturile emise, situatie In care executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia achizitorului (Autoritatii Contractante) la Trezorerie. Suma initiald care se
depune de citre contractant, in contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul
contractului, fird TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractant3
urmeazi si alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pdnd la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

13.2.(2). In situatia in care garantia de buni executie este constiuitd prin instrument de
garantare emis de o institutie de credit sau o societate de asigurdri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societatii bancare sau societitii de
asigurdri de a obtine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
scrisorii de garantie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele si clauzele prevazute
in politele de asigurare trebuie sid fie In concordantd cu prevederile contractului de
lucréri si cu prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completérile ulterioare. Lipsa
acestor precizéri sau cuprinderea unor precizéri restrictive, va determina/constitui motiv
de respingere a instrumentului de garantare de cétre achizitor.

13.3 - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forfa majord) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garanfiei de bund execufie, cu durata
corespunzdtoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucratoare de la data
semnarii de cétre parti a actului adifional de prelungire.

(2) Garantia de bund executie ce se va prelungi va fi valabilad de la data expirarii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdnd la_semnarea
procesului _verbal de receptie finald. Este obligatorie mentionarea _ distinct in
scrisoare/ alt act a obligatiei societatii bancare sau societatii de asiguriri de a gbtine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.

13.4 - In cazul in care pe parcursul executirii contractului de achizitie publici se
suplimenteazd valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
buni executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publicd, in maxim
5 zile lucritoare de la data semnérii de cétre parti a actului aditional de majorare.

13.5 - Achizitorul se obligd si elibereze garantia pentru participare si sd emitd ordinul
de Incepere a contractului numai dupd ce executantul a ficut dovada constituirii
garantiei de buna executie.




13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu fisi executd, executd cu Intirziere sau
executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodati obligatiile care nu au fost respectate. in
situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a relntregi garantia In cauzé raportat la restul rdmas de executat.

13.7 — (1) Achizitorul se obligd si restituie garantia de bund executie, dupi cum
urmeaza:

» 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, daca nu a ridicat pani la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate,
in termen de 5 zile de la data semnérii procesului verbal de receptie finald, in urma
unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor si, respectiv receptie
finala, pot fi Intocmite i pentru parti din lucrare, in conditiile legii si ale HG 273/1994,
dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnica este distincta de garantia de bun executie a contractului.
14. fnceperea st executia lucrdrilor

141 - (1) Executantul are obligatia de a Incepe lucrérile dupd predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de Incepere a lucrérilor.

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a
lucrérilor.

14.2 - (1) Lucrérile trebuie sd se deruleze conform graficului de executie si sd fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupé semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcituit in ordinea tehnologics de executie. In cazul in
care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfdsurarea lucrdrilor nu concordd cu
graficul de executie a lucrérilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucrérilor la data prevdzutd in contract. Graficul
revizuit nu il va scuii pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intenfioneazd sd execute lucrdrile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire i orice alte transmiteri, aprobari si acorduri
mentionate in cerintele achizitorului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,
si
(3) In cazul in care executantul intérzie Inceperea lucrérilor, terminarea pregétirilor sau
dacd nu isi indeplineste indatoririle prevazute la 12.1, achizitorul este Indreptatit sa-i
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fixeze executantului un termen pand la care activitatea si intre in normal s§i si il
avertizeze cd, In cazul neconformirii, la expirarea termenului stabilit va rezilia
contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiei lucrérilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executfia din partea
executantului, dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoani fizicd sau
juridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de muncd, 1n ateliere, depozite si oriunde 1si desfisoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevdzutd in documentatia de executie.
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligd si prezinte buletine de verificari/testari
ale acestora. In cazul in care executantul nu prezintd aceste buletine de verificari/testari
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi rezerva dreptul de a face
aceste verificdri/ testdri pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urménd a fi
recuperatd din valoarea Iucrarilor executate.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mdasurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si Incercérilor,
inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, faré
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate i mésurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitoruiui, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar in caz contrar, de cétre executant.

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoand trebuie si fie calificata pentru o
astfel de raspundere si sd aibid autoritatea de a emite dispozitii §i de a lua maésurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea

persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, In scopul exercitarii raspunderii si

autoritatii sale.

(3) Executantul poartd intreaga rispundere In cazul producerii accidentelor de munca,

evenimentelor si incidentelor periculoase, Tmbolndvirilor profesionale generate sau

produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
11




sau utilizate de cétre lucratorii sdi si cei apartindnd societatilor care desfdgoara activitati
pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii si
sandtatii In munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativd
aparutd pe timpul desfagurarii contractului.

(4) in cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase
in activitatea desfiasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
muncd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care 1l va Inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Muncé pe raza céruia s-a produs.

(5) Executantul va péstra un registru si va Intocmi rapoarte privind sdnitatea, securitatea
si facilititile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de
achizitor.

15. Intirzierea si sistarea lucririlor

15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de Intérziere care nu poate fi imputat executantului si nu a survenit
prin incdlcarea contractului de cétre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrérilor sau
a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrérilor din motivul prevazut la pct.ii al art. 15.1. se
realizeaza la dispozitia scrisd a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd luand in considerare perioada de
suspendare, addugandu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea in ritmul normal.

15.3 - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de
a sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu pléteste in
termenul prevazut la art. 18.1; In acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacid este cazul, oricare parte a lor, prevazut a se
finaliza intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data Inceperii lucrérilor.

16.2. (1) Executantul are obligatia de a obtine autorizatia ISCIR pentru toate
echipamentele din cadrul investitiei care necesitd aceasta si de a efectua testele la
terminarea lucrdrilor, in urmatoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale pentru a demonstra cid fiecare componentd a echipamentelor poate si
functioneze 1n conditii de sigurantd in urmaétoarea etapa,
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(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru
a demonstra ca lucrarile sau sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranta si
asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra cd lucrérile sau sectoarele de lucréri pot
functiona in conditii de sigurantd, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functionirii de prob3, executantul va instiinta achizitorul ¢i lucririle
sunt gata pentru efectuarea oricaror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare,
pentru a demonstra cid lucrdrile corespund criteriilor specificate In cerintele
achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in perioada
de efectuare a probelor pentru lucrdri, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucririlor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si Intrefinere
astfel Tncat achizitorul si poatid exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara
aceastd parte a lucdrilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminatd In scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cénd aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului c& sunt indeplinite conditiile de recepie,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de inregistrari ale executiei lucrérilor "conforme cu
executia", precizdnd amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real
executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrérilor.

¢) lucrdrile nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptiei pand la
primirea de citre achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. in cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in
vigoare. In functie de constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.

16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere
fizic si functional.
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17. Perioada de garangie acordati lucrarilor

17.1 - Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrdrilor si pana la receptia final3 a lucrarii.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a ciror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile previdzute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorits:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

if) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate
de cétre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucréri suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executs lucrdrile prevazute la clauza 17.2, alin.
(1), achizitorul este indreptitit si angajeze si sd plateascd alte persoane care si le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri vor fi recuperate de cétre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4.- Garantia lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnirii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toati
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de executie.

18. Modalititi de plati

18.1 — Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 de
zile de la comunicarea facturilor de citre acesta. Facturile se vor emite in baza situatiilor
de lucrdri confirmate la platd de citre reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier.

18.2 - Daca achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzitor zilei
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua
executarea lucrérilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de 15%
din valoarea contractului, daci acesta solicitd, numai contra unei scrisori de garantie
de returnare a avansului, conform Hotérarii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1~1) din
HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (1071) din Legea 500/2002 si ale art.
54 alin. (9°1) din Legea 273/2006 cu modificirile si completdrile ulterioare, la
efectuarea platilor pentru lucririle executate, avansurile acordate vor fi recuperate
pénd la finalizarea executiei lucririlor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecirei
facturi emise.
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(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui In cuantumul sumei solicitate
Ca avans, cu valabilitate pani la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale
care deriva din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitatii garantiei pentru returnarea
avansului In cazul In care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd si restituie garanfia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care derivd din acordarea avansului.

18.4 - (1) Pldtile partiale trebuie si fie facute, la cererea executantului (antreprenorului),
la valoarea lucridrilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil.
Lucrérile executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
intocmitd astfel incat si asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrari provizorii, achizitorul va putea face scizdminte pentru servicii ficute
executantului §i convenite cu acesta. Alte sciziminte nu se pot face decét in cazurile in
care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd se depun de cétre executant in 2 exemplare confirmate la plata de
catre dirigintele de santier; acestea se confirmi in termen de 5 zile lucritoare de Ia
primirea lor.

(3) Plagile partiale se efectueazi, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazi
responsabilitatea si garantia de buni executie a executantului; ele nu se considers, de
catre achizitor, ca receptie a lucririlor executate.

18.5 — Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
plata definitive de catre achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special, datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in
litigiu va fi platitd imediat.

18.6 — Contractul nu va fi considerat terminat pand cénd procesul verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost
executate conform contractului. Receptia finali va fi executatd conform prevederilor
legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului, pentru lucrérile executate, nu va fi conditionati de eliberarea procesului
verbal de receptie finala.

19. Ajustarea/actualizarea pretului contractului

19.1 - Pentru lucrérile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiari, anexi la contract.

19.2 —Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publica/sectoriald actului, modificats prin IN STRUCTIUNEA ANAP Nr.1/2019.

20. Asigurdri

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lueririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii Imputerniciti si verifice, si testeze sau si
receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte

persoane fizice sau juridice. Vizat )
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(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizati. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportatd de ciitre executant din capitolul “Cheltuieli
indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie si asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de inldturare a darAmaturilor, onorarii si profit. Aceastd
asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data Inceperii lucrarilor pana la data emiterii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Agentia de asigurare va mentine
aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pand la data emiterii. Procesului verbal de
receptie finald, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil si care
sunt generate de o cauzad aparutd Inainte de emiterea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor, precum §i pentru pierderi sau daune cauzate de executant in cursul
oricaror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie s fie In vigoare pe perioada
transportului spre santier si pdnd In momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj executantului.

(5) Executantul va Incheia si va mentine asigurarea Impotriva responsabilitafii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din
vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de cétre
executant sau oricdrui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi
mentinutd in vigoare si efectivitate pe toatd durata in care acest personal va participa la
executia lucrdrilor. Achizitorul si dirigintele de santier vor fi de asemenea despéagubiti
potrivit prevederilor politei de asigurare, cu exceptia faptului ci aceastd politd poate
exclude pierderi si reclamatii in m&sura in care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o
neglijenta a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajafii unui
subcontractant, asigurarea poate fi incheiatd de cétre subcontractant, dar executantul va
fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurdri
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente

21.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni, prin
act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificéri ale legii.

Vizat |!
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22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul peate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificatd achizitorului.

22.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executirii
contractului de lucrdri, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) si (5) din Legea
98/2016.

23. Cesiunea

23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucririi
executate In conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitarile de plati catre terti pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majora

24.1 - Forta majora exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendaté in perioada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.3 - Partea contractanti care invoca forta major3 are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat $i in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care 1i stau la
dispozitie in vederea limitirii consecintelor.

24.4 - Dacd forta majora actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte périi incetarea de plin drept
a prezentului contract, fard ca vreuna din pirti si poatd pretinde celeilalte daune-
interese.

25. Modificarea contractului
25.1. - (1) Modificarite privind lucririle pot fi dispuse numai de citre achizitor, in

conformitate si in limitele contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, Tn
orice moment Inaintea emiterii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fie
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direct printr-o instructiune emisa de achizitor in acest sens, fie printr-o cerere adresati
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligatia de a executa orice modificare emisi de cétre achizitor. O
modificare poate include:
i. schimbari ale cantitdtilor pentru un articol de lucrdri din contract (desi, asemenea
schimbari nu vor constitui in mod necesar o modificare);
ii.  schimbari ale calitétii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari;
iii.  schimbdri ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari;
iv. omiterea unor lucrari;
v. orice lucrdri suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute in
contract;
vi. modificari In succesiunea sau durata de executie a lucrarilor, din motive ce tin de
prioritatile Achizitorului.

25.2. - Executantul nu va face nicio modificare, pand cénd achizitorul, Proiectantul si
Dirigintele de Santier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

25.3. - Dacd achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare,
executantul va rdspunde, in scris, prin transmiterea urmitoarelor:
i. descriere a activitétilor necesar a fi realizate si un grafic fizic pentru realizarea
acestora;
ii. propunerea executantului referitoare la orice modificdri ale graficul fizic si
financiar acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, daca e cazul si
iii. propunerea executantului privind evaluarea financiara a lucrérilor.

25.4. - Dupd primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:
i. sd aprobe propunerea respectiva privind modificarea
il. sd o respingd sau

iii. s&transmitd comentarii.

258.5. - (1) Diferentele dintre cantitdtile estimate initial si cele real executate, fard
modificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, nu vor fi interpretate ca o
modificare in conditii exceptionale/substantiald/nesubstantials, in situatia In care aceste
diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiald si realitatea executiei,
fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

(2) Modificérile nesubstantiale in cazul in care se fac in limita valorii contractate
se formalizeazd prin urmitoarele inscrisuri: note de constatare, memorii justificative,
dispozitii de santier, liste de cantitdfi (note de renuntare §i note de comandd
suplimentard), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului 1n scris.

25.6. - In cazul unor modificdri ce pot conduce la o mirire a pretului final/total al
contractului, achizitorul va Incheia, din motive de angajament legal, un act aditional cu
executantul.

25.7. - Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea gi/sau completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi proceduri
de afribuire, cu acordul pértilor, fard a afecta caracterul general al contractului, in
limitele dispozitiilor previzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile referitoare la modificéri contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
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25.8. — (1) Orice modificare a prezentului contract de achizitie publici in cursul
perioadei sale de valabilitate
altfel decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se
realizeaza prin organizarea uneinoi proceduri de atribuire.

() In situatiia nerespectarii dispozitiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral prezentul contracta.

26. Incetarea contractului

26.1 — Contractul de lucrdri produce efecte pand la data Incheierii procesului verbal de
receptie finald a lucrdrilor contractate si eliberarea garantiei de buni executie.

26.2 — Contractul de lucréri se reziliazd de plin drept, fird punere in intdrziere si fara
sesizarea instantei de judecatd, In cazul neindeplinirii, de citre una dintre parti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucréri poate inceta prin denuntare unilaterald de citre autoritatea
contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevdzute la data Incheierii contractului i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa mdsurd, incat, indeplinirea contractului ar fi contrara interesului
public. Tn acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzaitoare
pentru partea din contract indeplinitd pana la data denunt3rii unilaterale a contractului.

27. Solufionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legéturd cu Indeplinirea contractului.

27.2 - Dacé, dupa 15 zile de la Inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reugesc sd rezolve In mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa sé se solutioneze, de cétre instantele judecatoresti competente.

28. Limba care guverneazd contractul
28.1 - Limba care guverneazi contractul este limba roména.

29. Comunicari

29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie si fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si In

momentul primirii.

29.2 - Comunicarile Intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu condifia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabild contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

31. Dispozitii finale

31.1 Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, din care doua
exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.

Vr’zar’
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31.2. Persoana desemnata de achizitor, responsabild cu urmadrirea deruldrii contractulut,
este Cristea Andreea, consilier achizitii- Serviciul achizitii investitii publice din cadrul
Directiei Tehnice a Primariei municipiului Zalau.

Achizitor, Executant,
Municipiul Zaliu S.C PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L
Primar, Administrator,
Ione{:{l,;;_;i'—iiﬁ?f :}:\ Paul - George Avram
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ia Florica Ardelean

Director Ecoframic,
ec. Mariana {fuibus

Director ehni{_c,
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Avizat Serviciul Juridic,

{ntocmit,
Adriana Oros
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MUNICIPIUL zZALAU

PRIMAR
450016 - Zaldu, Piata luliu Maniu nr.3, Judeiul Sélgj
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260 661869

hitp /Ao zalausj ro e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr. 12024/ 24.02.2020

1. Pdrtile contractante:

Autoritatea contractanti: MUNICIPIUL ZALAU, P-ta 1. Maniu, nr. 3, telefon:
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. Municipiul Zaldu, cont
ROTITREZ24A655000200200X deschis la Trezoreria Zalau, reprezentat prin Ionel Ciunt —
Primar, Claudia Ardelean — Secretar general si ec. Cuibus Mariana — Director economic in
calitate de achizitor,

si

Executant: S.C. TACON S.R.L., cu sediul in municipiul Zalau str. Morii nr. 1A, jud. Silaj,
telefon/fax:  0740227929/0260-662336, e-mail: tacon zalau@yahoo.com. numir de
inmatriculare J31/106/2002, cod fiscal 14582537, nr. cont trezorerie RO13 TREZ 5615 069X
XX00 2438 deschis la Trezoreria Zalau, cont garantie de bund executie nr.
, deschis la
reprezentatd prin Tamasan Cornel, administrator, in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract—reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale:
b. achizitor §i executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de citre achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;
e. graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeazi ori de céte ori este
nevoie, si care trebuie sd justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de
referintd In vederea monitorizarii i evaludrii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu
contractul;
f. receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuati la terminarea completa a lucrérilor
unui obiect sau a unei périi din constructie, independenta, care poate fi utilizat separat.
g. recepfia finald — receptia efectuatd dupé expirarea perioadei de garantie.
h. proces verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor — documentul Intocmit si semnat in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de catre comisia de receptie numitd de cétre achizitor, la cererea reprezentantului
autorizat al acestuia.
L. proces verbal de receptie finald - documentul Intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, de citre

-~

comisia de receptie numitd de citre achizitor. i
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j- penalitate contractuald: despagubirea stabilitd In contractul de executie lucrdri ca fiind
platibila de catre una din partile contractante citre cealalti parte, in caz de neindeplinire sau
indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

k. forfa majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentul Incheierii contractului si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.
Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
l.  zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

m. garantia de bund execufie - garantia care se constituie de catre executant in scopul
asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativi, calitativa si in perioada convenita
a contractului.

n. perioada de garantie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsi intre data receptiei la
terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, a cirei durats se stabileste prin contract.

o. act adifional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului

3. Interpretare
3.11In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plurai si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se
specificd in mod diferit.
3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligd s execute si s finalizeze lucririle de demontare a lambriurilor,
reparatii si igienizare a birourilor din cadrul Directiei Economice/Serviciul Executare
Creante Bugetare, din cadrul Primiriei municipiul Zalau, Piata Iuliu Maniu, nr.3, jud.
Sélaj, conform solicitérii de ofertd nr. 9571/13.02.2020, in conditiile ofertei inregistrata la
Primaria municipiului Zaldu cu nr. 10258/17.02.2020, a SC TACON SRL Zaldu si cu
respectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd si plateascd executantului preful pentru executia si finalizarea
lucrarilor mentionate.

5. Preful contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre achizitor,
este de 72.133,42 lei fara TVA respectiv 85.838,77 inclusiv TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnérii de catre par{i si isi produce
efectele pand la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucririlor contractate si
eliberarea garantiei de buni executie.
6.2 — Termenul de finalizare a lucrédrilor este de 45 zile de Ia data la data semniirii de ciitre
ambele parti
6.3. - Dupd expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, luerdrile se vor executa cu

aplicarea penalitatilor prevazute la art. 11.1 din contract.
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7. Executarea contractului .
7.1 — Executarea lucrérilor se va realiza conform graficului de executie si va incepe dupd
semnarea contractului de cétre parti.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertd nr. 9571/13.02.2020;

b) Oferta S.C. TACON S.R.L. Zaliu nr. 28/17.02.2020, inregistrata la Primdria
municipiului Zaldu cu nr. 10258/17.02.2020;

c) Listele care cuprind cantititile de lucriri, consumurile de resurse materiale,
consumurile cu méana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de
construcfii si consumurile privind transporturile, anexe la Referatul nr.
4836/27.01.2020;

d) Garantia de buna executie;

e) Acte aditionale, daci existi;

f) Alte anexe la contract.

9. Obligatiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenits, in concordanti cu obligatiile asumate
prin contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalagiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive, cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurérii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
luerarilor.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor i a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predatd, de citre achizitor, executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultdrii de catre Inspectia de Stat In Constructii, Lucrdri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Dacd, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente si
fie proiectatd de cdtre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozifia achizitorului, la cerere, caietele de
masurétori (atasamente/antemisuratori) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificérile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind
fiecare categorie de personal, precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.
9.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considerd ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, In scris, fird ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului In care acestea contravin prey, _cjg,\rﬁijmﬂl@gale.
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(2) In cazul in care respectarea §i executarea dispozitiilor previzute la alin. (1) determini
dificultdti in executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe
durata indeplinirii contractului.

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasarii de
catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

9.5 - Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cit acesta este sub
controlul sdu) si lucrdrile (atdt timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura si de a iIntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de cétre alte autoritdfi competente, in scopul
protejarii lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mésurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau al{i factori
generati de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura c3 emisiile, deversdrile de suprafati si deseurile rezultate in urma
activitdgilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

9.6 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operi de la data semndrii contractului
de cétre parti pana la data semnérii procesului verbal de receptie a lucririi.
9.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, In mésura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private
care deservesc proprietitile aflate In posesia achizitorului sau a oricirei alte
persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultind din sau
in legdturd cu obligatia previzutd la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.
9.8 - (1) Executantul are obligafia de a utiliza In mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea

acestora de cétre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sii; executantul va
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selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
Incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel Incat sd nu produca deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.
(2) in cazul In care se produc deterioréri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu/sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunititirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri
care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului.
9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:

i) dea evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de

materiale;
iii) de a aduna si indepérta de pe santier dirAmiturile, molozul sau lucririle
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pana la data
predirii acestora, citre achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal de
predare primire.
9.10 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite Intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii (Conform art. 30 din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completirile ulterioare) si, dupa
implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii
de rezistentd, urmare a nerespectérii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.
9.11 - Executantul se obligd de a despagubi achizitorul impotriva oricéror:;

i) reclamatii si acfiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu executia lucrarilor sau tncorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi, aferente:

cu exceptia situatiei in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.
9.12 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executdrii lucrarilor,
urmdtoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opers;

c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificari, masuritori, Incercari, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrdrii completat cu toate inregistririle declarate in PCCVI (plan control

calitate, verificari si Incercari).

9.13 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si

intrefinerea lucrdrilor conform prevederilor din cerintele achizitorului. )
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(2) Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea lucrarilor,
numai dupd terminarea acestei instruiri.
9.14 (1) Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea avea
nevoie pentru instalarea santierului, In masura in care cele care i-au fost puse la dispozifie de
achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suporta toate schimbirile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzénd cdile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei
publice.
(3) Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sd contind informatiile
prevdzute de legislatia aplicabili in domeniu.
(4) Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie
ca loc de depozitare temporard a pdmantului excavat in plus fatd de terenurile pe care
achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitivi sau provizorie.
9.15 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului si
oricare alte persoane a cdror identitate a fost in prealabil notificatd executantului de catre
achizitor.
(3) Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului
sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere
toate reglementdrile si instructiunile autoritatilor competente.
(4) Executantul asigurd iluminatul si curdtenia santierului atat in interior, cit si in exterior. In
masura In care este nevoie executantul va asigura si Tmprejmuirea santierului.
(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucririle pe care le executd si nu reprezinte
pericole pentru terti sau circulatia publicd, daci aceasta nu este deviata.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea céilor de comunicare trebuie protejate cu
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Ciile de acces trebuie si fie
iluminate si, la nevoie péazite.
(7) Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publics, semnalizarea utilizarii de citre public
trebuie sd fie conforma cu reglementirile in materie. Aceasta se realizeazi sub controlul
serviciilor competente de cétre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare
si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.
(8) Daca executia lucrdrilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, n
aceleasi conditii, de executarea si intrefinerea semnalizirii la extremititile sectiunilor unde
circulatia este intrerupti si a semnalizarii drumurilor deviate.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 - La Inceperea lucrérilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fira plat, dacd nu s-
a convenit altfel, urmitoarele:
a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcina;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier:
¢) cdile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre executant.
10.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrérile care devin ascunse in cel mult
5 zile de la notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror altor
informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. )
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11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa, executantul nu reugeste sd-si Indeplineascd obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cotd procentuala de 0,15% pe zi intarziere din valoarea
lucrdrilor executate cu intlrziere, pani la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 17.1 din
contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o suma echivalentd cu o coti
procentuala de 0,15% pe zi intirziere din plata neefectuati la termen, pand la Indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
I1.3 - Penalitatile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract.
11.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, da
dreptul pérfii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fard punere in intirziere si fara
sesizarea instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 - In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolventd, achizitorul are dreptul de a
notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la deschiderea procedurii
de insolvenfd solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de lucrari. Administratorul
Judiciar/lichidatorul are obligatia de a raspunde notificirii in termen de 30 de zile de la data
primirii notificarii, In caz contrar contractul se considers denuntat de drept.
11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor asumate, care depéseste valoarea penalititilor ce pot fi percepute in conditiile
art.11.1 §i 11.2, In completare, partile datoreazid daune — interese in conditiile dreptului
comun.
11.7 In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii sau
indeplinirii cu intdrziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de plata a
lucrarilor conform art. 17.1, iar a executantului: de realizare a lucririlor contractate conform
art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 17.167,75 lei, suma ce reprezinta
20 % din valoarea lucrérilor care se vor executa in baza prezentului contract, reprezentand
daune interese contractuale.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 Garantia de bund executie se constituie in termen de maxim 5 (cinci) zile lucriitoare de
la data semndrii contractului. Cuantumul garantiei de buni executie a contractului reprezinta
10% din pretul contractului, fird TVA. De reguld, garantia de buni executie se constituie prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din
Roménia sau din alt stat sau de o societate de asiguriri, in conditiile legii, i devine anex la
contract. in cazul in care valoarea garantiei de bund executie este mai micd de 5.000 lei,
autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea garantiei acesteia prin depunerea
la caserie a unor sume in numerar. In situatia in care garantia de bund executie se constituie
printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit, este obligatoriu a se preciza in
cuprinsul politei sau scrisorii de garantie cd diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se
face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele si clauzele previzute in
politele de asigurare trebuie si fie in concordanti cu prevederile contractului de lucriri si cu
prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Lipsa acestor preciziri
sau cuprinderea unor preciziri restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a
instrumentului de garantare de citre achizitor.

12.2 In situatia in care garantia de bund executie va fi constituitd prin retineri succesive din

facturile emise, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la cﬁspoziitia achizitorului
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(Autoritdtii Contractante) la Trezorerie. Suma initiald care se depune de citre contractant, in
contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului achizitorul (Autoritatea Contractanti) urmeazd si alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pénd la concurenta sumei
stabilite drept garantie de bun executie.

123-(1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora) executantul are obligatia de a
prelungi valabilitatea garantiei de bund executie, cu durata corespunzitoare prelungirii
termenului de executie, in 5 zile lucratoare de la data semnirii de citre parti a actului
aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
inifiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pénd la semnarea procesului
verbal de receptie finali.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu Intirziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garanfiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizind totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5 — (1) Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:

» 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pana la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim:

> 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate,
in termen de S zile de la data semndrii procesului verbal de receptie finala,

in urma unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie finald pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

12.6 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de buni executie a contractului.

13, fnceperea si executia lucrdrilor
13.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucririle dupd semnarea contractului de citre
ambele parti.
13.2 - Lucriérile trebuie sa se realizeze in termen de 45 zile de la data semnirii contractului de
catre ambele parti.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucririlor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfdsoara activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie si fie de calitatea previzuti in documentatia de executie. La
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligd si prezinte buletine de verificiri/testiri ale
acestora. In cazul in care executantul nu prezinta aceste buletine de verificari/testari solicitate,
sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi rezervad dreptul de a face aceste
verificdri/ testdri pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmand a fi recuperata
din valoarea lucrérilor executate.
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(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daci se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constati ¢ lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de cétre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

13.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va riaspunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceasti persoana trebuie si fie calificati pentru o astfel
de raspundere i si aiba autoritatea de a emite dispoziii si de a lua masurile necesare pentru
prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executgiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de
catre lucritorii sii si cei apartindnd societitilor care desfdsoard activititi pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitafii si sdnatitii Tn munca nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurarii contractului.
(4) In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfdsuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
muncé/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care 1l va Inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munci pe raza céruia s-a produs.

(5) Executantul va pastra un registru si va intoemi rapoarte privind sdndtatea, securitatea si
facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanel autorizate de achizitor.

14. Intirzierea si sistarea lucrarilor

14.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevizute; sau

i) conditiile climaterice exceptionale nefavorabile; sau

iif) oricare alt motiv de Intirziere care nu se datoreazi executantului sl nu a survenit

prin incilcarea contractului de citre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a
oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.
14.2. (1) Suspendarea executiei lucrdrilor din motivul previzut la pet.ii al art. 14.1. se
realizeazd la dispozitia scrisi a achizitorului. A
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(2) Decalarea termenului contractual va fi caleulats ludnd in considerare perioada de
suspendare, addugandu-se o durati suplimentars apreciatd de comun acord pentru reintrarea in
ritmul normal.

14.3 - Fard a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a
sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daci achizitorul nu plateste In termenul
prevazut la art. 17.1; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor
15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care
se calculeazi de la data inceperii lucririlor.
15.2 (1) La finalizarea lucririlor, executantul are obligatia :

a) de a notifica, In scris, achizitorului ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand
acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de inregistriri ale executiei lucrdrilor "conforme cu
executia", precizind amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucririlor real executate.
Aceste inregistrari vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul receptiei
lucrérilor. Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta achizitorului planse ale
lucrdrilor conforme cu executia, reprezentind lucririle asa cum sunt executate, si le va
transmite dupd caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

¢) lucrdrile nu vor fi considerate terminate in vederea efectuirii receptiei pand la primirea
de cétre achizitor a tuturor documentelor precizate la pet. b).

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul In care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementrile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

16. Perioada de garantie acordati lucrdrilor
16.1 - Perioada de garantie este de 24 luni si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor si pana la receptia finala a lucrarii.
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a céror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, In cazul in care ele sunt necesare datoriti:
i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.

)
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(3) In cazul In care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrdrile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrdri suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 16.2, alin. (1),
achizitorul este indreptatit si angajeze §i si plateasci alte persoane care sd le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

16.4. Garantia lucrarilor executate este de 24 luni de la data semnirii procesului verbal de
recepfie la terminarea lucrérilor precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

17. Modalitifi de plati
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 de zile de la
comunicarea facturii de citre acesta. Facturile se vor emite in baza situatiilor de lucriri
confirmate la platd de cétre reprezentantul achizitorului, dupa executarea lucririlor.
17.2 - Daca achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 17.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzitor zilei de
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreazi restanfa, executantul va relua executarea
lucrérilor in cel mai scurt timp posibil.
17.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, in cuantum de 15% din
valoarea contractului, daci acesta soliciti, numai contra unei scrisori de garantie de
returnare a avansului, conform Hotararii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1) din HG
264/2003, la efectuarea platilor pentru lucririle executate, avansurile acordate vor fi deduse
integral din sumele datorate. Nu se admit pliti efective decit dupi deducerea integrala a
avansului. Avansul acordat va fi recuperat integral pani la sfarsitul anului bugetar si in
situatia in care, pand la sfirsitul anului bugetar nu sunt executate lucriri a ciror
valoare si acopere avansul acordat se va uzita de scrisoarea de garantie de returnare a
avansului.
(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei solicitate ca
avans, cu valabilitate pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva
din acordarea avansului,
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilititii garantiei pentru returnarea avansului in
cazul in care se prelungeste durata contractului.
(4) Achizitorul se obligh sa restituie garantia pentru returnarea avansului la data indeplinirii
integrale a obligatiilor contractuale care derivi din acordarea avansului.
17.4 - (1) Platile partiale trebuie si fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucririlor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel
incét sd asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii
achizitorul va putea face scdzaminte pentru servicii ficute executantului si convenite cu
acesta. Alte scdzdminte nu se pot face decét In cazurile in care ele sunt prevédzute in contract
sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situatiile de platd se depun de citre executant in 2 exemplare; acestea se confirma in
termen de 5 zile lucritoare de la primirea lor.
(3) Plagile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare dar nu influenteazi
responsabilitatea si garantia de buni executie a executantului; ele nu se considerd, de catre

achizitor, ca receptie a lucririlor executate. o
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17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform
contractului. Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale, dupd expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrérile executate,
nu va fi conditionata de eliberarea procesului verbal de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiari, anexi la contract.
18.2 - Pretul lucrarilor este cel din oferta/propunere financiard, daca nu se modifica prin act
aditional.
18.3 —Ajustarea prefului contractului este posibild numai in cazul in care au loc modificir
legislative sau au fost emise de citre autoritétile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se
reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucririle executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii Imputerniciti si verifice, si testeze sau si receptioneze luerarile precum si
daunele sau prejudiciile aduse ciitre terte persoane fizice sau Jjuridice.
(2) Asigurarea se va fincheia cu o agentie de asigurare autorizati. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportati de citre executant.
(3) Agentia de asigurare trebuie si asigure lucririle, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere, inclusiv
costurile de demolare, de inlaturare a dardmaturilor, onorarii si profit. Aceastd asigurare
trebuie s& fie In vigoare de la data inceperii lucrarilor pani la data emiterii Procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor. Agentia de asigurare va mentine aceasta asigurare pentru
a furniza acoperire pani la data emiterii. Procesului verbal de receptie finald, pentru pierderi
sau daune pentru care executantul este responsabil si care sunt generate de o cauzd apdruta
inainte de emiterea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor, precum §i pentru
pierderi sau daune cauzate de executant in cursul oriciror altor operatiuni.
(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin egala cu
valoarea totala de Inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare dintre
utilajele executantului, asigurarea trebuie si fie in vigoare pe perioada transportului spre
santier i pdnd in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va iIncheia si va mentine asigurarea Impotriva responsabilitatii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din
vatdmari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricirei persoane angajate de cétre
executant sau oricdrui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi mentinuti in
vigoare §i efectivitate pe toatd durata in care acest personal va participa la executia lucrérilor.
Achizitorul vor fi de asemenea despigubiti potrivit prevederilor politei de asigurare, cu
exceptia faptului cd aceastd polifd poate exclude pierderi si reclamatii in mé&sura in care
acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenti a achizitorului_sau—a- personalului
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achizitorului. Pentru angajatii unui subcontractant, asigurarea poate fi Incheiati de citre
subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2° Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

21. Subcontractanti
21.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, n
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
21.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunzitor fati de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin riaspunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acestia nu si
indeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va
fi notificata achizitorului.

22. Cesiunea
22.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.
22.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul siu de a incasa contraprestatia lucririi executate
in conditiile previzute de dispozitiile Codului Civil.
22.3 - Solicitarile de platd catre terfi pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 22.2.

23. Forta majord
23.1 - Forfa majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
232 - fndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar
faré a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirtilor pani la aparitia acesteia.
23.3 - Partea contractantd care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care 7i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor. -
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23.4 - Daci forta majora actioneazi sau se estimeaz3 ci va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fird ca vreuna din pérti s@ poatd pretinde celeilalte daune-interese.

24. Incetarea contractului
24.1 — Contractul de lucrari produce efecte pand la data Incheierii procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.
24.2 — Contractul de lucriri se reziliazi de plin drept, fara punere in intirziere si fira sesizarea
instantei de judecatd, in cazul neindeplinirii, de cédtre una dintre parti, a obligatiilor
contractuale.
24.3 — Contractul de lucriri poate Inceta prin denuntare unilaterald de citre autoritatea
confractantd, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale
in asa masurd, incat, indeplinirea contractului ar fi contrari interesului public. In acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
25.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu
reusesc sd rezolve In mod amiabil o divergentd contractuali, fiecare poate solicita ca disputa
s se solutioneze, de cétre instantele judecatoresti competente.

26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.

27. Comunicdri
27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si In momentul
primirii.
27.2 - Comunicérile intre par{i se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii In scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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29. Dispozitii finale
29.1 Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, din care doui exemplare
pentru achizitor §i un exemplar pentru executant.
29.2. Persoana desemnatd de achizitor, responsabild cu urmdrirea derulirii contractului, este
ing. Emil Balgjel consilier Achizitii publice in cadrul Directiei tehnice- Serviciul Investitii,
Achizitii Publice, a Municipiului Zalu .

Achizitor,
Executant, y
MUNICIPIUL ZALAU SC TACON SRL ZALAU
PRIMAR, Administrator,
IONEL CIUN ing. Cornel Tamagsan

SECRETAR GENERALE >
CLAUDIA ARDELEAN

DIRECTOR ECONRMIC,
ec. MARIANA US

DIRECTOR(TEHNIC, \

ing. DANUT COSMIN/CUREA

Intocmit 5
ing. Emil Balijel
DT-SIAP/PA/EB/3e>
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MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zalau, Piata luliu Maniu nr.3, Judetul Sélgj
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260.661863

http:/fenaew Zalausj ro e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr. \ogth  din 13.02.2070

Preambul N

Prezentul contract de lucrdri este executat ca parte a proiectului ,,Cresterea
eficientei energetice a Liceului Ortodox ,,Sf. Nicolae” din Municipiul Zaliu,
finantat In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B-Cladiri publice.

1. Partile contractante:
Autoritatea contractanti: MUNICIPIUL ZALAU, Piata Iuliu Maniu nr. 3, tel. 0260-
610550 fax: 0260-661869, cod fiscal 4291786, conturi nr. RO19 TREZ 24A6 5500
0580 101X, RO35 TREZ 24A6 5500 0580 102X, ROS1 TREZ 24A6 5500 0580 103X
deschise la Trezoreria Zalau, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Claudia Ardelean
- Secretar general si ec. Mariana Cuibus - Director economic, in calitate de achizitor
si
S.C PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L, Roméanasi, cu sediul in Romaénasi, nr.171,
jud. Silaj, telefon : 0745014144, e-mail : office@paulogepa.ro, numér de Inmatriculare

J31/443/2008, cod fiscal R0O23985458, cont trezorerie
RO38TREZ5615069XXX004607 deschis la Trezoreria Zaldu, cont garantie de buna
executie nr. , deschis la

reprezentatd prin Paul — George Avram, administrator, in
calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii

2.1<1n prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —reprezintd prezentul contract si toate Anexele saie;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. graficul de lucrari - graficul pregitit de executant care se actualizeazd ori de céte orl
este nevoie, si care trebuie si justifice listele de cantitdfi care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrdrilor in
conformitate cu contractul,

f. recepfia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completda a
lucrarilor unui obiect sau a unei pérfi din constructie, mdt.pendenta care poate fi
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g. recepfia finald — receptia efectuatd dupi expirarea perioadei de garantie.

h. proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si semnat
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, de cdtre comisia de receptie numitd de catre achizitor, la cererea
reprezentantului autorizat al acestuia.

i. proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de
catre comisia de receptie numité de cétre achizitor.

j. penalitate contractual@: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca
fiind platibila de cdtre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de
neindeplinire sau indeplinire necorespunzitoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselil sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majori un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

1. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

m. garantia de bund execufie - garantia care se constituie de cétre executant in scopul
asigurdrii autoritafii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in penoada
convenitd a contractului.

n. perioada de garantie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, a carei duraté se stabileste prin contract.

o. act adifional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacé
nu se specifica in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligd si& execute si si finalizeze lucrdrile pentru realizarea
obiectivului de investitii: “Cresterea eficientei energetice a Liceului Ortodox Sf.
Nicolae din municipiul Zaldu”, in conformitate cu proiectul tehnic si cu documentatia
de atribuire care au stat la baza achizitiei lucrérilor, cu obligatiile asumate prin prezentul
contract §i prin oferta prezentatd la procedura simplificata, publicatd in SEAP, prin
anuntul de participare simplificat nr. SCN1058373/14.11.2019.

4.2 - Achizitorul se obligd sd plateascd executantului pretul pentru executia si
finalizarea lucrdrilor mentionate.
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5. Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre
achizitor, este de 2.646.035,80 lei, la care se adaugd TVA 1n valoare de 502.746,80 lei,
respectiv este in valoare totalid de 3.148.782,60 lei cu TV A, defalcata astfel:

Nr. Heaiateei Valoare lei, TVA Valoare
crt fird TVA lei leicu TVA |
b Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 107.749,91 20.472.48 128.222 .39
Cheltuieli pentru investitia de bazi 2.501.860,38 | 475.353,47 | 2.977.213.85
1.3. I.Drgamz‘e?re de santier- LI:{Ci‘al?‘.'f de con:s'!ruc;n 5i 36.425.51 6.920.85 43.346.36
__| instalatii aferente organizdrii de santier : kil
TOTAL : - | 2.646.035,80 | 502.746,80 | 3.148.782,60

5.2 — Contractul poate fi modificat in conditiile art. 25.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnérii de cétre parti si produce
efecte pana la Incheierea procesului verbal de receptie finald a lucririlor contractate si
eliberarea garantiei de buné executie.

6.2 — Durata executdrii lucrdrilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrérilor, conform graficului de executie.

6.3. - Dupa expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrérile se vor executa
cu aplicarea penalitatilor prevézute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea lucrdrilor se va realiza conform graficului de executie si va Incepe
dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarii.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini (documentatia tehnico-economicé, faza Proiect tehnic), inclusiv
clarificérile si/sau maésurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv clarificarile
din perioada de evaluare;

c) graficul de executie;

d) programul calitdtii pentru executia lucrarii;

e) instrumentul de garantare privind constituirea garantiei de buna executie, daca este
cazul;

f) instrumentul de garantare privind returnarea avansului, daca este cazul;

g) garantia de buna executie, daci este cazul;

h) acte aditionale, daca existi;

i) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.



9.2 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia §i promptitudinea cuvenite, in concordantd cu
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de
prezentul contract. o “

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd In contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
lucrérilor.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea
execufiei lucrarii, graficul lunar, fizic si valoric, necesar executiei lucririlor,
detaliat pe obiecte si categorii de lucrari, in ordinea tehnologici de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum $i pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea
in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd, de cétre achizitor, executantului va fi tinut
de acesta In vederea consultarii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism s$i Amenajarea Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzétor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost intocmite de el. Dac, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor
permanente sa fie proiectatd de cdtre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru
acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele de
masurdtori (atasamente/antemisuritori semnate de citre executant si diriginte de
santier) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le Intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind
fiecare categorie de personal, precum si al fiecérui tip de utilaj existent pe santier.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului n
orice problemd, mentionatd sau nu In contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considerd ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sé il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului In care acestea

contravin prevederilor legale. -
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(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1)
determind dificultdfi in executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cétre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

10.6 - Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezentd pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atdt timp cét acesta este sub
controlul sdu) si lucrarile (atdt timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) Tn starea de ordine necesard evitérii oric#rui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura si de a Intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazd, cdnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre achizitor sau de cétre alte autorititi competente, In scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurérii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si In afara
santierului §i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura ca emisiile, deversdrile de suprafatd si deseurile rezultate In urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data
primirii ordinului de incepere a lucrérii pand la data semnérii procesului verbal de
receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, In mésura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stidnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private
care deservesc proprietifile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte

persoane. o e -~
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(2) Executantul va despéagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultdind din sau in legiturd cu obligatia previzutd la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza
incércaturile, In asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalagiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, In masura n care este posibil, astfel incat si nu produca deteriorari
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu/sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunicéd cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si Indepérta de pe santier ddrdmaturile, molozul sau lucréarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instala{ii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare In scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile p_ﬁné
la data predarii acestora, ciitre achizitor pentru valorificarea lor, pe bazi de
proces verbal de predare primire. :

10.11 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii (Conform art. 30
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificérile si completarile
ulterioare) si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd, urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de
executie aferente executiei lucrarii.

10.12 - Executantul se obligd sa despigubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezultd din incédlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu executia
lucrdrilor sau Incorporate in acestea; si o

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente; | . SR /
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cu exceptia situatiei in care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini Intocmit de citre achizitor.

10.13. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executdrii
lucrarilor, urmétoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in oper;
¢) certificatele de agremeﬁt tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificari, mésuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (plan control
calitate, verificdri si incercari).

10.14.(1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea
si intretinerea lucrdrilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucrdrile vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea
lucrarilor, numai dupé terminarea acestei instruiri.

10.15. (1) Executantul achizitioneazd pe cheltuiala si riscul sdu terenurile de care ar
putea avea nevoie pentru instalarea santierului, iTn mésura in care cele care i-au fost puse
la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suportd toate schimbdérile referitoare la construirea si intretinerea
instalatiilor santierului, cuprinzand cdile de acces, drumurile de deservire care nu sunt
deschise circulatiei publice.

(3) Executantul trebuie sd afiseze la locul santierului un panou care si contini
informatiile prevazute de legislatia aplicabild in domeniu.

(4) Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporarad a pamantului excavat In plus fatd de terenurile pe
care achizitorul le pune la dispozifie acestuia ca loc de depozitare definitivd sau
provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a céror identitate a fost in prealabil notificatd
executantului de cétre achizitor.

(3) Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sdu, precum si a tertilor in vederea evitdrii accidentelor pe santier. Acesta
va avea In vedere toate reglementdrile si instructiunile autoritdtilor competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curitenia santierului atit in interior, cit si in
exterior. In mésura In care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate misurile necesare ca lucririle pe care le executd si nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publicd, dacd aceasta nu este deviata.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea ciilor de comunicare trebuie

protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces

trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.
7



(7) Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publicd, semnalizarea utilizirii de citre
public trebuie sa fie conforma cu reglementirile in materie. Aceasta se realizeaza sub
controlul serviciilor competente de ciatre executant, acesta din urmi avénd ca
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Daci executia lucrérilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de executarea si Intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor
unde circulatia este intrerupta si a semnalizirii drumurilor deviate.

10.17. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de control
desfagurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fird plati, daci
nu s-a convenit altfel, urmétoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
¢) ciile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum i cel al contoarelor sau al altor
aparate de méasurat se suporti de cétre executant.

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesard pentru executia lucrdrilor contractate, fara platd, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrérii.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si mésura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor §i a oricéror
altor informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste sd-si Indeplineascd
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de
a plati achizitorului, cu titlul de penalitati, o sumé& echivalenta cu o cotd procentuald de
0,15% pe zi intdrziere din valoarea lucrdrilor nerealizate sau realizate cu intarziere, in
termen de maxim 30 zile de la data comunicérii penalitatilor datorate. Penalitatile vor fi
calculate la valoarea stabilitd, pentru fiecare zi intdrziere, pana la indeplinirea efectivd a
obligatiilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.1
din contract, atunci acesta are obligatia de a pléti, ca penalitéti, o suma echivalentd cu o
cotd procentuald de 0,15% pe zi Intirziere din plata neefectuatd la termen, péna la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
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12.3 - Penalitdtile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre
parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fird punere in
intarziere si fard sesizarea instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.

12.5 - In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolventd, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de insolventad solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a rispunde notificirii n
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in caz contrar contractul se considera
denuntat de drept.

12.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea penalititilor ce pot fi percepute in
conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile datoreaza daune — interese in conditiile
dreptului comun.

12.7. In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii sau
indeplinirii cu intdrziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de plati a
lucrarilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucririlor contractate
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 629.756,52 lei,
suma ce reprezintd 20 % din valoarea lucrérilor care fac obiectul prezentului contract,
reprezentand daune interese contractuale.

Clauze specifice
13. Garantia de bunda executie a contractului

13.1 Cuantumul garantiei de bund executie a contractului reprezintd un procent din
pretul fard TVA al contractului, respectiv 10%. Garantia de bund executie se constituie
in termen de S (cinci) zile lucritoare de la semnarea contractului de achizitie publici.
De reguld, garantia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurdri, in conditiile legii, si devine anex3 la contract, prevederile art. 36
alin. (3) si (5) din HG 395/2016 aplicindu-se in mod corespunzitor. in cazul in care
valoarea garantiei de bunad executie este mai micd de 5.000 de lei, achizitorul
(Autoritatea Contractantd) are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea

la casierie a unor sume in numerar.

13.2.(1). Garantia de buna execufie poate fi constituitd si prin retineri succesive din
facturile emise, situatie In care executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia achizitorului (Autoritatii Contractante) la Trezorerie. Suma initiald care se
depune de citre contractant, in contul astfel deschis, va fi de 0.5% din pretul
contractului, fird TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeazd sd alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pand la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni executie.

13.2.(2). In situatia in care garantia de buni executie este constiuitd prin instrument de
garantare emis de o institutie de credit sau o societate de asiguriri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societatii bancare sau societiitii de
asigurdri de a obtine acordul seris al beneficiarului pentru diminuarea valorii

scrisorii de garantie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele si clauzele previzute
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in politele de asigurare trebuie si fie in concordantd cu prevederile contractului de
lucrari si cu prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completirile ulterioare. Lipsa
acestor precizari sau cuprinderea unor precizari restrictive, va determina/constitui motiv
de respingere a instrumentului de garantare de citre achizitor.

13.3 - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forfa majori) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bunid executie, cu durata
corespunzitoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucritoare de la data
semnarii de catre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabild de la data expiririi celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdand la semnarea
procesului verbal de receptie finald. Este obligatorie mentionarea distinet in
scrisoare/ alt act a obligatiei societdtii bancare sau societitii de asiguriri de a obtine
acordul scris al beneficiarului penitru stingerea acesteia.

13.4 - In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publicd se
suplimenteazd valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
bund executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publici, In maxim
5 zile lucratoare de la data semnarii de citre pari a actului aditional de majorare.

13.5 - Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si s emitd ordinul
de Incepere a contractului numai dupd ce executantul a ficut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu Isi executd, executi cu Intdrziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizind totodatd obligatiile care nu au fost respectate. In
situatia executdrii garantiei de buni executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregi garantia In cauza raportat la restul ramas de executat.

13.7 — (1) Achizitorul se obligd si restituie garantia de buna executie, dupd cum
urmeaza:

» 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, daca nu a ridicat p4na la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
in termen de 5 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie final3, in urma
unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor si, respectiv receptie
finald, pot fi intocmite si pentru pérti din lucrare, in conditiile legii si ale HG 273/1994,
dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de buni executie a contractului.
14. Inceperea si executia lucririlor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile dupd predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.
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(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrdri Publice, Urbanism §i Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a
lucrérilor.

14.2 - (1) Lucrérile trebuie sd se deruleze conform graficului de executie si si fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in
care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucririlor nu concordi cu
graficul de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucrdrilor la data previzutd in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneazi si execute lucrdrile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri
mentionate in cerintele achizitorului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,
si
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregétirilor sau
dacd nu Isi indeplineste indatoririle prevazute la 12.1, achizitorul este Tndreptitit s-i
fixeze executantului un termen péna la care activitatea si intre in normal si si 1l
avertizeze cd3, in cazul neconformérii, la expirarea termenului stabilit va rezilia
contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului, dirigintele de santier sau, dacd este cazul, alti persoana fizicid sau
juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde 1si desfasoara activititile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuti in documentatia de executie.
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obliga sa prezinte buletine de verificari/testari
ale acestora. In cazul In care executantul nu prezintd aceste buletine de verificiri/testari
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul fsi rezerva dreptul de a face
aceste verificdri/ testdri pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urménd a fi
recuperata din valoarea lucrdrilor executate.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, méasurarea §i testarea lucrdrilor. Costul probelor si Incercirilor,
inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau

materiale puse in opera vor fi suportate de executant daci se dovedeste ¢ materialele nu-
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sunt corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este In conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fira
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucriri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ca lucrérile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar In caz contrar, de citre executant.

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoani trebuie s fie calificatd pentru o
astfel de raspundere si si aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitirii raspunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poartd Intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnivirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
sau utilizate de cétre lucrétorii séi si cei apartindnd societatilor care desfisoara activitati
pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sandtdtii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa
aparutd pe timpul desfasurarii contractului.

(4) Tn cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase
in activitatea desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
muncé/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza céaruia s-a produs.

(5) Executantul va pastra un registru §i va intocmi rapoarte privind sanitatea, securitatea
si facilitdtile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de
achizitor.

15. Intarzierea si sistarea lucrdirilor

15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptionale, nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu poate fi imputat executantului si nu a survenit
prin incdlcarea contractului de cétre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau
a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
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(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrdrilor din motivul prevazut la pet.ii al art. 15.1. se
realizeaza la dispozitia scrisd a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd ludnd in considerare perioada de
suspendare, adiugindu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea In ritmul normal.

15.3 - Féra a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de
a sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in
termenul prevazut la art. 18.1; In acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrérilor sau, dacid este cazul, oricare parte a lor, prevazut a se
finaliza Intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrérilor.

16.2. (1) Executantul are obligatia de a obtine autorizatia ISCIR pentru toate
echipamentele din cadrul investifiei care necesitd aceasta si de a efectua testele la
terminarea lucrarilor, in urmétoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale pentru a demonstra cd fiecare componentd a echipamentelor poate sd
functioneze in conditii de sigurantd in urmatoarea etapa;

(b) teste la punerea 1n functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru

a demonstra cé lucrarile sau sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranta si
asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra cé lucrarile sau sectoarele de lucréri pot
functiona in conditii de sigurantd, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functiondrii de proba, executantul va instiinta achizitorul ca lucririle
sunt gata pentru efectuarea oricdror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare,
pentru a demonstra cd lucrdrile corespund criteriilor specificate in cerintele
achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in perioada
de efectuare a probelor pentru lucrari, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrdrilor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si Intretinere
astfel Incét achizitorul s3 poata exploata, Intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara
aceastd parte a lucérilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminatd in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana céind aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului c& sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recepfie;

b) de a elabora un set complet de inregistriri ale executiei lucrérilor "conforme cu

execufia", precizdnd amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real-

13



executate. Aceste inregistrdri vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrarilor.

c) Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta achizitorului planse ale
lucréarilor conforme cu executia, reprezentand lucrdrile asa cum sunt executate, si le
va transmite dupa caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

d) lucrdrile nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptiei pani la
primirea de cétre achizitor a tuturor documentelor precizate la pet. b).

(2) Pe baza situatiilor de lucrédri executate confirmate i a constatirilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul In care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.4 - Comisia de recepfic are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de executie si cu reglementarile in
vigoare. In functie de constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.

16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere
fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

17.1 - Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor si pana la receptia finald a lucrarii.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a cdror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, In cazul In care ele sunt necesare datorita:

i) utilizdrii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrérilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrérile fiind executate
de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucréri suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 17.2, alin.
(1), achizitorul este indreptétfit s& angajeze si sd pldteascd alte persoane care sid le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cétre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4.- Garantia lucrdrilor executate este de 5 ani de la data semndrii procesului verbal de

receptie la terminarea lucririlor, precum §i dupa implinirea acestui termen, pe toati-
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durata de existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenid rezultate din
nerespectarea normelor de executie.

18. Modalititi de plati

18.1 — Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant in termen de 30 de
zile de la comunicarea facturilor de cétre acesta. Facturile se vor emite in baza situatiilor
de lucrari confirmate la platd de cétre reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier.

18.2 - Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plati la nivelul corespunzitor zilei
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreazi restanta, executantul va relua
executarea lucrérilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de 15%
din valoarea contractului, daca acesta solicitd, numai contra unei scrisori de garantie
de returnare a avansului, conform Hotérarii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1°1) din
HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (10~1) din Legea 500/2002 si ale art.
54 alin. (9*1) din Legea 273/2006 cu modificarile si completirile ulterioare, la
efectuarea platilor pentru lucrérile executate, avansurile acordate vor fi recuperate
pani la finalizarea executiei lucririlor, prin aplicarea unei cote de 30% fieciirei
facturi emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui In cuantumul sumei solicitate
ca avans, cu valabilitate pand la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale
care deriva din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitatii garantiei pentru returnarea
avansului in cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd s restituie garantia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului),
la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil.
Lucrérile executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucréri provizorii,
Intocmitd astfel incat sa asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrdri provizorii, achizitorul va putea face scdziminte pentru servicii facute
executantului si convenite cu acesta. Alte scdziminte nu se pot face decét In cazurile in
care ele sunt prevazute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd se depun de catre executant in 2 exemplare confirmate la plata de
catre dirigintele de santier; acestea se confirmi in termen de 5 zile lucrdtoare de la
primirea lor.

(3) Platgile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executfie a executantului; ele nu se considerd, de
catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.5 — Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de cétre achizitor. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in
litigiu va fi platita imediat.

18.6 — Contractul nu va fi considerat terminat padnd cind procesul verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrdrile au fost
executate conform contractului. Receptia finald va fi executatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate

Iy

15

o~



executantului, pentru lucrdrile executate, nu va fi conditionata de eliberarea procesului }

verbal de receptie finala. -

19. Ajustarea/actualizarea pretului contractului

19.1 - Pentru lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 —Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publicd/sectoriald actului, modificata prin INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.1/2019.

20. Asigurdri

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, si testeze sau sia
receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizati. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportatd de citre executant din capitolul “Cheltuieli
indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie sd asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de Inlaturare a dardmaturilor, onorarii si profit. Aceasta
asigurare trebuie si fie In vigoare de la data inceperii lucrérilor pana la data emiterii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor. Agentia de asigurare va mentine
aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pand la data emiterii. Procesului verbal de
receptie finald, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil si care
sunt generate de o cauzd aparutd Tnainte de emiterea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, precum si pentru pierderi sau daune cauzate de executant in cursul
oricdror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sa fie In vigoare pe perioada
transportului spre santier si pand in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj executantului.

(5) Executantul va incheia si va mentine asigurarea Tmpotriva responsabilitdtii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din
vatdmadri corporale, imbolndviri, maladii sau decesul oricérei persoane angajate de catre
executant sau oricirui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi
mentinutd in vigoare si efectivitate pe toatd durata in care acest personal va participa la
executia lucrdrilor. Achizitorul si dirigintele de santier vor fi de asemenea despagubiti
potrivit prevederilor politei de asigurare, cu exceptia faptului cd aceastd politd poate
exclude pierderi si reclamatii Tn masura in care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o
neglijentd a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajatii unui
subcontractant, asigurarea poate fi incheiatd de catre subcontractant, dar executantul va
fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, In privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente

21.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin
act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, In
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzator fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificati achizitorului.

22.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii
contractului de lucrari, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) si (5) din Legea
98/2016.

23. Cesiunea

23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul sdu de a Incasa contraprestatia lucrarii
executate In conditiile prevézute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majorad

24.1 - Forta majoré exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.3 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si In mod complet, producerea acesteia si sa ia orice mésuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.4 - Daca forfa majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept
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a prezentului contract, fird ca vreuna din parti s& poatd pretinde celeilalte daune-
interese.

25. Modificarea contractului
25.1. - (1) Modificarile privind lucrérile pot fi dispuse numai de cétre achizitor, in
conformitate si in limitele contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in
orice moment Tnaintea emiterii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fie
direct printr-o instructiune emisd de achizitor in acest sens, fie printr-o cerere adresata
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligatia de a executa orice modificare emisa de catre achizitor. O
modificare poate include:
i.  schimbari ale cantitatilor pentru un articol de lucrédri din contract (desi, asemenea
schimbdri nu vor constitui in mod necesar o modificare);
ii. schimbdri ale calitétii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari;
iii.  schimbdri ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari;
1v. omiterea unor lucrari;
v. orice lucrdri suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute in
contract;
vi. modificéri In succesiunea sau durata de executie a lucrarilor, din motive ce tin de
prioritatile Achizitorului.
25.2. - Executantul nu va face nicio modificare, pand cand achizitorul, Proiectantul si
Dirigintele de Santier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
25.3. - Dacd achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare,
executantul va rdspunde, in scris, prin transmiterea urmétoarelor:
i. descriere a activitatilor necesar a fi realizate si un grafic fizic pentru realizarea
acestora;
ii. propunerea executantului referitoare la orice modificari ale graficul fizic si
financiar acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, dacé e cazul si
iii. propunerea executantului privind evaluarea financiard a lucrarilor.
25.4. - Dupa primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:
i. sd aprobe propunerea respectiva privind modificarea
ii. sd orespinga sau
iii. s& transmitd comentarii.
25.5. - (1) Diferentele dintre cantitafile estimate inifial si cele real executate, farad
modificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, nu vor fi interpretate ca o
modificare in conditii exceptionale/substantiald/nesubstantiald, Tn situatia in care aceste
diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiald si realitatea execufiei,
fard a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

(2) Modificérile nesubstantiale in cazul In care se fac in limita valorii contractate
se formalizeaza prin urmétoarele Inscrisuri: note de constatare, memorii justificative,
dispozitii de santier, liste de cantititi (note de renunfare si note de comandd
suplimentard), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului 1n scris.

25.6. - In cazul unor modificiri ce pot conduce la o mirire a pretului final/total al
contractului, achizitorul va incheia, din motive de angajament legal, un act aditional cu
executantul.

25.7. - Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri
de atribuire, cu acordul partilor, fard a afecta caracterul general al contractului, in
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limitele dispozitiilor prevédzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile referitoare la modificéri contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
25.8. — (1) Orice modificare a prezentului contract de achizitie publici in cursul
perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) In situatiia nerespectdrii dispozitiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral prezentul contract.

26. Incetarea contractului

26.1 — Contractul de lucrari produce efecte pand la data incheierii procesului verbal de
receptie finald a lucrérilor contractate si eliberarea garantiei de buni executie.

26.2 — Contractul de lucrdri se reziliazd de plin drept, fard punere in intirziere si fara
sesizarea instantei de judecatd, In cazul nelndeplinirii, de citre una dintre parti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucréri poate inceta prin denuntare unilaterald de cétre autoritatea
contractantd, In cel mult 30 de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi
previazute la data Incheierii contractului §i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa masurd, incét, Indeplinirea contractului ar fi contrard interesului
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract Indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

27. Solufionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau In legaturd cu indeplinirea contractului.

27.2 - Dacd, dupa 15 zile de la Inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc si rezolve In mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de cétre instantele judecatoresti competente.

28. Limba care guverneazd contractul
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roména.

29. Comunicari
29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisé In scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat i In
momentul primirii.

29.2 - Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, telegramad, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

31. Dispozitii finale

31.1 Prezentul contract a fost incheiat In 3 (trei) exemplare originale, din care doud
exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.
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31.2. Persoana desemnatd de achizitor, responsabild cu urmaérirea derulérii contractului,
este Cristea Andreea, consilier achizitii- Serviciul achizitii, investitii publice din cadrul
Directiei Tehnice a Primariei municipiului Zalau.
Achizitor, Executant,
Municipiul Zalau S.C PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L

Administrator,
Paul - George Avram

Secretar General,

Claudia Ardelean

Director E¢conomie,

ec. Maria

0
Director{I'ehnic,
ing. Danut Cgs 7 Curea

Avizat Serviciul Juridic,

A
N
}/},

Intocmit,
Adriana Oros
DT/SIAP/AP-AQ 3 eox
ey
\;./{Q,oz, 2040 —~R G
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MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zaldu, Piata luliu Maniu nr.3, Judetul Salgj
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260.661869

hitp Hfwww . Zalaus) .ro e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr 2372/ din [7.0! 2020

1. Pdrtile contractante:

MUNICIPIUL ZALAU, P-ta I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax:
0260/661869, cod fiscal 4291786, conturile nr.

deschise la Trezoreria Zaldu, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar, Claudia
Ardelean — Secretar general, ec. Mariana Cuibus — Director economic, in calitate de
achizitor,

si
Asocierea S.C. AVRIL S.R.L. cu S.C. CHILIA S.R.L., formata din:

Lider de asociere:
S.C. AVRIL S.R.L. cu sediul in localitatea Negresti Oas, strada Livezilor, nr.37,
judetul Satu Mare, telefon 0260610765 /fax 0260610765, numéar de inmatriculare
J30/1623/1992, cod fiscal RO 2825969, cont RO54 TREZ 4365 069X XXO00
1072, deschis la Trezoreria Satu Mare, cont garantie de bunid executie nr.

, deschis la

reprezentata prin Ioan Savu — administrator,

Asociat:
S.C. CHILIA S.R.L. cu sediul in localitatea Baia Mare, strada Bazaltului,
nr.7A, judetul Maramures, telefon 026225000887 /0730222485 , fax
026225000887, numar de Inmatriculare J/24/387/1993, cod fiscal RO 5378822,
cont RO56 TREZ 4365 069X XX00 1072, deschis la Trezoreria Baia Mare, cont
garantie de bund executie nr. _,
deschis la reprezentatd prin Bogdan Razvan Tamas — administrator,

in calitate de executant.

2. Definifii

2.1 - In prezentu! contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract — reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;
b. achizitor §i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In
prezentul contract;
c. pretul contractului - preful platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. graficul de lucriri - graficul pregétit de executant care se actualizeaza ori de cate
ori este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitéti care trebuie execlitate in

vizat A\
oficiul juridigx"| )

i

1




perioada de referind In vederea monitorizéarii si evalurii ritmului evolutiei lucrarilor
in conformitate cu contractul;

f. receptia la ferminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completi a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independents, care poate fi
utilizata separat.

g. receptia finald — receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie.

h. proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si
semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora, de cétre comisia de receptie numita de cétre achizitor, la
cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

i. proces verbal de recepfie finald - documentul intocmit si semnat In conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora,
de cétre comisia de receptie numitd de cétre achizitor.

j. penalitate contractuald: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca
fiind platibila de céatre una din parfile contractante catre cealaltd parte, in caz de
neindeplinire sau Indeplinire necorespunzéitoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii
contractului si care face imposibilad executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd ci enuntiativd. Nu este considerat forta majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

1. zi - zi calendaristicé; an - 365 zile.

m. garantia de bund execufie - garantia care se constituie de catre executant in
scopul asigurdrii autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in
perioada convenitd a contractului.

n. perioada de garantie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsi intre data receptiei
la terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, a cérei duratd se stabileste prin
contract.

o. act adifional: document prin care se pot modifica termenii i conditiile
contractului

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice
dacd nu se specificd in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 Executantul se obligd sia execute si sd finalizeze lucrarile de constructii si
instalatii, furnizarea cu montaj a dotarilor, a echipamentelor pentru terenuri de
joacd, a echipamentelor de fitness si a echipamentelor/utilajelor tehnologic:
Vizat \ |
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realizarea obiectivului de investiii: ,,Amenajare de spatii verzi pe imobile
abandonate sau degradate din Municipiul Zaldu — etapa I'', in conformitate cu
proiectul tehnic $i cu documentatia de atribuire care au stat la baza achizitiei
lucrarilor, cu respectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract si prin oferta
prezentatd la procedura de licitafie deschisa, publicatd in SEAP, prin anuntul de
participare nr. CN1008477 din 23.01.2019.
4.2 Achizitorul se obligd si plateascd executantului pretul pentru executia si
finalizarea lucrarilor mentionate.
4.3 Locatiile celor 10 imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zaldu care
fac obiectul contractului, sunt:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9
1

. Str. Oborului - (Lot nr. 2);

. Str. Viitorului - (Lot nr. 4);
. Aleea Digului - (Lot nr. 5);

5. Pretul contractului

Cartier Meses str. Corneliu Coposu - (Lot nr. 1);

. Cartier Bradet (Coada Lacului) - (Lot nr. 3);

Cartier Dumbrava — (str. V. Deleu) - (Lot nr. 6);

. Cartier Dumbrava — (str. S. Barnutiu) - (Lot nr. 7);

. Cartier Dumbrava — (str. V. Deleu si str. G. Dragalina) - (Lot nr. 8);
. Cartier Bradet — (str. Gh.Doja si str. B.P.Hasdeu) - (Lot nr. 9);
0. Dispensar CFR 1 si 2 - (Lot nr. 10).

5.1 Pretul total convenit pentru Indeplinirea contractului, platibil executantului de
catre achizitor, este de 10.694.010,17 lei fira TVA, respectiv 12.725.872,10 lei cu
TVA, defalcat pe loturi astfel:

Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din I
nr. 1 Municipiul Zalidu — etapa I - Cartier Meses str. Corneliu Coposu i
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei |
cap. (fara TVA) (cuTVA) |
Executie lucriri, din care: ,
1. | Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea 39.961,07 47.553,67 |
terenului
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitagilor- 20.793,50 24.744,27 |
(bransamente ) '
2. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.479.385,52 | 1.760.468,77
4. | Organizare de santier 27.497.39 | 32.721,89
TOTAL LOT 1 1.567.637,48 | 1.865.488,60
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
nr.2 Municipiul Zaldu — etapa I — Str. Oborului !
Nr. Daniiiiee ohlsat Total lei Total let
cap. (fard TVA) (cuTVA)
Executie lucréri, din care: |
1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 67.120,81 79.873,76
terenului
2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor- 22.253,26 26.481,38

(bransamente )

|
|
1

(W8]

Cheltuieli pentru investitia de bazi

2.256.753,35

3
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4. | Organizare de santier 49.594,20 59.017,10 |
TOTAL LOT2 2.395.721,62 | 2.850.908,73
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
nr. 3 Municipiul Zaliu — etapa I - Cartier Bradet (Coada Lacului)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fard TVA) (cuTVA)
Executie lucrari, din care: .
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 0 0
terenului
2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 21.889,80 26.048,86
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de bazi 122315331 | 145555044
4. | Organizare de santier 20.107,68 23.928,14
TOTAL LOT3 1.265.150,79 | 1.505.529,44
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
nr. 4 Municipiul Zaliu — etapa I — str. Viitorului
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fara TVA) (cu TVA)
Executie lucréri, din care:
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 1.979,99 2.356,19
terenului
2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 20.601,72 24.516,05
(bransamente )
3. | Cheltuieli pentru investitia de baza 445.431,23 530.063,16
4. | Organizare de santier 12.718,01 15.134,43
TOTAL LOT4 480.730,95 572.069,83
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
nr. 5 Municipiul Zaliu — etapa I — Aleea Digului
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (farda TVA) (cuTVA) |
Executie lucréri, din care: [
1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 0 0|
terenului
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor- 72.693,34 86.505,08
(bransamente ) J'
3. Cheltuieli pentru investitia de bazi 1.582.372,60 | 1.883.023,3
4. Organizare de santier 47.795,76 56.876,95 |
TOTAL LOTS 1.702.861,70 | 2.026.405,42
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
nr. 6 Municipiul Zaldu — etapa I — cartier Dumbrava — (str. V. Deleu)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fara TVA) (cu TVA)
Executie lucriri, din care: '
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 0 0
terenului |'
2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 14.301,90 17£1 9,26 |
4 Vizaf \])
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(bransamente )

3 Cheltuieli pentru investitia de bazi 326.344,02 388.349,38
4. Organizare de santier 9.902,03 11.783,42
TOTAL LOT6 350.547,95 417.152,06
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
nr. 7 Municipiul Zalidu — etapa I — cartier Dumbrava — (str. S. Birnutiu)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (farda TVA) (cu TVA)
Executie lucrari, din care:
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 0 0
terenului
2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 14.494,07 17.247,94
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de bazd 354.135,38 421.421,10
4. Organizare de santier 9.547,56 11.361,60
TOTAL LOT7 378.177,01 450.030,64 |
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
ar. 8 Municipiul Zaldu — etapa I — cartier Dumbrava — (str. V. Deleu si str. G.
Dragalina)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fara TVA) (cuTVA)
Executie lucréri, din care:
1. | Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea 0 0
terenului
A Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 15.037,51 17.894,64
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de baza 368.577,85 438.607,64
4, Organizare de santier 10.303,86 12.261,59
TOTAL LOTS8 393.919,22 468.763,87
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
" Municipiul Zaldu — etapa I — cartier Briadet — (str. Gh.Doja si str. E
) B.P.Hasdeu)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (farda TVA) (cu TVA)
Executie iucréri, din care:
1. | Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea 182.325,76 216.967,65
terenului
2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 12.652,57 15.056,56
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de bazd 329.223 46 391.775,92
4, Organizare de santier 16.989,02 20.216,94 |
TOTAL LOTY9 541.190,81 644.017,07 |
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din |
nr. 10 Municipiul Zalidu — etapa I — Dispensar CFR 1 si 2 |
Nr. Dernuinire obiect Total lei Total lei |
cap. ¢




Executie lucréri, din care:
L, Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 23.652,88 28.146,93
terenului |
2, Cheltuieli pentru asigurarea utilitagilor- 15.709,73 18.694,58 |
(bransamente )
3. | Cheltuieli pentru investitia de baza 1.547.593,17 | 1.841.635,87 |
4. Organizare de santier 31.116,86 37.029,06
TOTAL LOT 10 1.618.072,64 | 1.925.506,44
TOTAL GENERAL 10.694.010,17 | 12.725.872,10

5.2 Contractul poate fi modificat in conditiile art. 25.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. Contractul de lucrari intrd In vigoare la data semnarii de cétre parti si isi produce
efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucririlor contractate
si eliberarea garantiei de buna executie.

6.2 Durata executdrii lucrdrilor este de :

- 7 luni pentru Lotul nr. 1;

- 9 luni pentru Lotul nr.
- 9 luni pentru Lotul nr.
- 6 luni pentru Lotul nr.
- 9 luni pentru Lotul nr.
- 6 luni pentru Lotul nr. 6;

- 6 luni pentru Lotul nr. 7;

- 6 luni pentru Lotul nr. §;

- 6 luni pentru Lotul nr. 9;

- 9 luni pentru Lotul nr. 10;

de la data emiterii ordinului de incepere a lucrérilor, conform graficului de executie.

b
2
2

3
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6.3. Dupa expirarea termenelor stabilite la art. 6.2. din contract, lucrdrile se vor
executa cu aplicarea penalitdiilor prevazute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea lucrarilor se va realiza conform graficului de executie si va incepe
dupi predarea amplasamentului si emiterea ordinului de Incepere a lucrarii.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) oferta , respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificarea
completatd prin e-mailul Tnregistrat la Municipiul Zalau cu nr. 788/08.01.2020,
inclusiv clarificarile din perioada de evaluare.

b) graficul de executie;

¢) caietul de sarcini, inclusiv clarificérile si/sau méasurile de remediere aduse pana la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

d) programul calitatii pentru executia lucrarii;

e) instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacd este cazul; .

g) contract de asociere incheiate intre S.C. AVRIL S.R.L. si S.C. CHI i e
5 VIZ4 C
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- Contractul nr. 50/A/10.01.2020 finregistrat la Municipiul Zaldau cu nr.
1451/13.01.2020 pentru Lotul 1;

- Contractul nr. 50/B/10.01.2020 inregistrat la Municipiul Zaldu cu nr.
1455/13.01.2020 pentru Lotul 2;

- Contractul nr. ,50/C/10.01.2020 inregistrat la Municipiul Zaldu cu nr.
1459/13.01.2020pentru Lotul 3;

- Contractul nr. 50/D/10.01.2020 inregistrat la Municipiul Zaldau cu ar.
1452/13.01.2020 pentru Lotul 4;

- Contractul nr. 50/E/10.01.2020 finregistrat la Municipiul Zaldu cu nr.
1454/13.01.2020 pentru Lotul 5;

- Contractul nr. 50/F/10.01.2020 Iinregistrat la Municipiul Zaldu cu nr.
1456/13.01.2020 pentru Lotul 6;

- Contractul nr. 50/G/10.01.2020 1inregistrat la Municipiul Zaldu cu nr.
1458/13.01.2020 pentru Lotul 7;

- Contractul nr. 50/H/10.01.2020 inregistrat la Municipiul Zalau cu nr.
1460/13.01.2020 pentru Lotul 8;

- Contractul nr. 50/1/10.01.2020 inregistrat la Municipiul Zaldu cu nr.
1462/13.01.2020 pentru Lotul 9;

- Contractul nr. ~50/J/10.01.2020 inregistrat la Municipiul Zaldu cu nr.
1461/13.01.2020 pentru Lotul 10;

h) instrumentul de garantare pentru returnarea avansului, daca exista;

1) acte aditionale, daca existd;

j) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural nafional

9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor previzute la clauza 9.1, de a instiinta In acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordantd cu
obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, In mésura In care necesitatea
asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce In mod rezonabil
din contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
lucrarilor.

10.2 Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea
executiei lucririi, graficul lunar, fizic si valoric, necesar executiei lucrarilor,
detaliat pe obiecte si categorii de lucriri, In ordinea tehnologica de executie.




10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementdrilor legii privind
calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predatd, de catre achizitor, executantului va fi tinut
de acesta in vederea consultdrii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate
de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost intocmite de el.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele
de masurdtori (atasamente/antemasuratori semnate de catre executant si diriginte
de santier) si, dupd caz, In situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile
calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeascad sau
care sunt cerute de achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii
privind fiecare categorie de personal, precum si al fiecdrui tip de utilaj existent pe
santier.
10.4 (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problema, mentionatd sau nu In contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si il
absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazulul In care
acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1)
determind dificultati In executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrérilor fatd de reperele
date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.
(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare In pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parfi a lucrérilor, executantul are
obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care
eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre
proiectant. Pentru verificarea trasérii de cétre proiectant, executantul are obligatia de
a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
10.6 Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia: -
i) de a lua toate méasurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezen{a pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sdu) si lucrdrile (atdt timp cét acestea un sunt finalizate §i ocupate de
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catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura si de a Intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarmid §i pazd, cdnd si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de céatre achizitor sau de cétre alte autoritdti competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si In afara
santierului si pentru a evita orice pagubad sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori
generafi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura ci emisiile, deversérile de suprafata si deseurile rezultate In urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.7 (1) Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,

materialelor, echipamentelor si instalaiilor care urmeaza a fi puse in operé de la data

primirii ordinului de incepere a lucrérii pana la data semnarii procesului verbal de
receptie a lucrarii.

(2) Executantul lucriirii are obligatia de a livra si monta echipamentele de joaca

si fitness la destinatia finald indicati de achizitor, conform caietelor de sarcini si

anexelor;

(3) Executantul va transmite achizitorului documentele care Insotesc

echipamentele: certificat de conformitate conform HG 435/2010, certificat de

garantie, agremente, certificate ISCIR (daci este cazul).

(4) Executantul este responsabil privind gradul de prindere pentru materialul

siditor garantat de executant care va trebui si fie de minim 98%, cu

respectarea conditiilor impuse de furnizare.

10.8 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul

are obligatia, in misura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a un

stanjeni inutil sau in mod abuziv:confortul riveranilor, sau

ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care

deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despigubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultdind din sau in legaturd cu obligatia prevdzutd la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora de céatre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si
va limita si repartiza incircaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in mésura In care este posibil, astfel incat
si nu produci deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care

comunica cu/sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,

echipamentelor, - instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a

despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor

poduri sau drumuri. 1
\ »
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(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este

responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, In scopul

facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,

a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

iii) de a aduna si Indepdrta de pe santier dardméturile, molozul sau lucrérile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pdnd la sfarsitul perioadei de

garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i

sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pini

la data predarii acestora, ciatre achizitor pentru valorificarea lor, pe bazd de

proces verbal de predare primire.

10.11 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse

ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii (Conform art. 30

din Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificérile si completarile

ulterioare) si, dupd Implinirea acestui termen, pe toatd durata de existen{d a

constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, urmare a nerespectdrii proiectelor

si detaliilor de executie aferente executiei lucrérii.

10.12 Executantul se obligd sa despadgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, mérci Inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legétura
cu executia lucrarilor sau Incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului

sau caietului de sarcini Intocmit de cétre achizitor.

10.13. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sférsitul executérii

lucrarilor, urmatoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operd;

c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificiri, misuritori, Incercéri, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrdrii completat cu toate inregistrarile declarate In PCCVI (plan control
calitate, verificari si Incercari).

10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru

exploatarea si Intretinerea lucrarilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucririle vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea
lucrarilor, numai dupa terminarea acestei instruiri.

10.15. (1) Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sdu terenurile de care ar

putea avea nevoie pentru instalarea santierului, in mésura In care cele care i-au fost

puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantui suportd toate schimbdrile referitoare la construirea si intrefinerea

instalatiilor santierului, cuprinzand ciile de acces, drumurile de deservire care nu sunt

deschise circulatiei publice. '
10




(3) Executantul trebuie sid afiseze la locul santierului un panou care sa contind
informatiile prevazute de legislatia aplicabild in domeniu.

(4) Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea
avea nevoie ca loc de depozitare temporard a pamdéntului excavat in plus fatd de
terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare
definitiva sau provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate
pe santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a cédror identitate a fost in prealabil notificata
executantului de cétre achizitor.

(3) Executantul va lua toate maésurile In ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sau, precum si a tertilor in vederea evitdrii accidentelor pe santier.
Acesta va avea in vedere toate reglementdrile si instructiunile autoritétilor
competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curdtenia santierului atat In interior, cat si in
exterior. In misura in care este nevoie executantul va asigura si Imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate mésurile necesare ca lucrdrile pe care le executd sa nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publicd, dacd aceasta nu este deviata.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea céilor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cdile de acces
trebuie si fie iluminate si, la nevoie pézite.

(7) Atunci cand lucririle afecteazi circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre
public trebuie si fie conforma cu reglementérile In materie. Aceasta se realizeaza sub
controlul serviciilor competente de catre executant aceasta din urmi avand ca
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Dac# executia lucrdrilor presupune devierea circulatiei, executantul este
responsabil, in aceleasi conditii, de executarea si intretinerea semnalizdrii la
extremitatile sectiunilor unde circulatia este Intreruptd si a semnalizérii drumurilor
deviate.

10.17. In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii
sau indeplinirii cu intirziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de
platid a lucrdrilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrarilor
contractate conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma ce
reprezinti 20 % din valoarea lucrérilor ofertate fiecarui lot, care fac obiectul
prezentului contract, reprezentdnd daune interese contractuale.

10.18. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de control
desfasurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupé caz.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 La Inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obfine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fird plati,

dacd nu s-a convenit altfel, urmatoarele: r
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a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de santier;

¢) ciile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suportd de citre executant.

11.3 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesara pentru executia lucrérilor contractate, fara platd, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii. '

11.4 Achizitorul are obligatia de a examina lucrarile care devin ascunse In cel mult 3
zile de la notificarea executantului.

11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricéror
altor informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1 In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste si-si indeplineascd
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula iar executantul
de a plati achizitorului, cu titlul de penalititi, o sumd@ echivalentd cu o cota
procentuald de 0,15% pe zi Intdrziere din valoarea lucririlor nerealizate sau realizate
cu intarziere, in termen de maxim 30 zile de la data comunicarii penalitatilor datorate.
Penalititile vor fi calculate la valoarea stabilitd, pentru fiecare zi intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.1
din contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
o cotd procentuald de 0,15% pe zi Intdrziere din plata neefectuata la termen, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 Penalitatile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre
parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fara punere in
intArziere si fard sesizarea instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-
interese.

12.5 In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolventd, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de insolventd solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a rdspunde notificarii in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, In caz contrar contractul se
considerd denuntat de drept.

12.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor asumate, care depiseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in
conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile datoreazd daune — interese in
conditiile dreptului comun.

Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului

13.1 Cuantumul garantiei de buni executie a contractului reprezintd 10% din pretul
contractului, fira TVA. Garantia de bund executie se constitue In termen de maxim 5
(cinci) zile lucritoare de la data semndrii contractului. De reguld, garantia de buna
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executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
de o institutie de credit din Romaénia sau din alt stat sau de o societate de asiguriri, in
conditiile legii, si devine anex3 la contract. In cazul in care valoarea garantiei de buna
executie este mai mica de 5.000 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta
constituirea garantiei acesteia prin depunerea la caserie a unor sume in numerar. in
situatia In care garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit, este obligatoriu a se preciza in cuprinsul
politei sau scrisorii de garantie cd diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se
face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele si clauzele
prevazute in politele de asigurare trebuie s@ fie in concordantd cu prevederile
contractului de lucréri si cu prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare. Lipsa acestor precizdri sau cuprinderea unor preciziri restrictive, va
determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de citre
achizitor.
13.2 Garantia de buni executie poate fi constituitd prin retineri succesive din facturile
emise, situatie in care executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritdtii contractante, la Trezorerie. Suma initiala care se depune de citre
contractant, in contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din pretul contractului fird TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractantd urmeazi si alimenteze
acest cont prin refineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana
la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
13.3 (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrérii
contractate, precum s$i pentru orice motiv (inclusiv forfa majord) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bund executie, cu durata
corespunzatoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucridtoare de la
data semndrii de cétre parti a actului aditional de prelungire.
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirarii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdnd la semnarea
procesului verbal de receptie finala.
13.4 Achizitorul se obligd s& elibereze garantia pentru participare numai dupd ce
executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
13.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, In
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu Isi executd, executd cu Intirziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiteril
unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodati obligatiile care nu au fost respectate. In
situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are
obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul rdmas de executat.
13.6 (1) Achizitorul se obligd si restituie garantia de bund execufie, dupd cum
urmeaza:
> 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pand la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
»> 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate,
in termen de S zile de la data semndrii procesului verbal de receptie finala,
In urma unei solicitari scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de receptie finald pot fi Intocmite si pentru péarti din

lucrare, daci acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functignal—-— -f
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13.7 Garantia tehnica este distinctd de garantia de buni executie a contractului.

14. Inceperea si executia lucrdrilor

14.1 (1) Executantul are obligatia de a Incepe Ilucrdrile dupad predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.

(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a
lucrarilor.

14.2 (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in
care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucrdrilor nu concorda cu
graficul de executie a lucrérilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, In vederea termindrii lucrdrilor la data prevézutd in contract. Graficul
revizuit nu 1l va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneaza s execute lucrérile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobdri si acorduri
mentionate in cerintele achizitorului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in
contract, si
(3) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor
sau dacd nu 1si indeplineste Indatoririle prevazute la art. 10, achizitorul este
indreptatit sd-i fixeze executantului un termen péna la care activitatea sa intre in
normal si s 1l avertizeze c&, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit
va rezilia contractul.

14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si
de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile
contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul
tehnic cu executia din partea executantului, dirigintele de santier sau, daca este
cazul, altd persoani fizica sau juridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoard activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

14.4 (1) Materialele trebuie s3 fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie.
La solicitarea achizitorului, executantul se obligd s&@ prezinte buletine de
verificari/testari ale acestora. In cazul in care executantul nu prezintd aceste buletine
de verificari/testdri solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi
rezervd dreptul de a face aceste verificari/ testdri pe cheltuiala executantului,
contravaloarea acestora reprezentand prejudiciu pentru achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea gi testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercdrilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

AN
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(3) Probele nepreviazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse Tn opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ci materialele
nu sunt corespunzitoare calitativ sau cd8 manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de
lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, §i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrérile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil ecare va rispunde pentru securitatea
si prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoand trebuie si fie calificata
pentru o astfel de raspundere si si aibd autoritatea de a emite dispozitii si de a lua
madsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, In scopul exercitérii raspunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice
utilizate sau utilizate de cétre lucrdtorii sdi si cei apartindnd societdtilor care
desfasoard activitdfi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile
Legii securitdtii i sandtdtii n muncd nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice
modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurarii contractului.

(4) In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfisuratd de executant, acesta va comunica si cerceta
accidentul de muncd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

(5) Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind s@ndtatea,
securitatea si facilitdtile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei
autorizate de achizitor.

15. Intdrzierea si sistarea lucrarilor

15.1 In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrérilor neprevéazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intirziere care nu poate fi imputat executantului si nu a
survenit prin ncédlcarea contractului de catre acesta;
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor
sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
15.2. (1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pct.ii al *ut 13 1. se

realizeaza la dispozitia scrisa a achizitorului
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(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd ludnd in considerare perioada de
suspendare, addugindu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea in ritmul normal.

15.3 Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul
de a sista lucrérile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in
termenul prevazut la art. 18.1; in acest caz va notifica, In scris, acest fapt
achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevédzut a se
finaliza Intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

16.2. (1) Executantul are obligatia de a obtine autorizatia ISCIR pentru toate

echipamentele din cadrul investitiei care necesitd aceasta si de a efectua testele la

terminarea lucrérilor, in urmatoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii In functiune, care vor include inspectii specifice si
teste functionale pentru a demonstra ca fiecare componenta a echipamentelor poate sa
functioneze in conditii de sigurantd in urmaétoarea etapa;

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare
pentru a demonstra ci lucrarile sau sectoare de lucréri pot functiona in conditii de
siguranti si asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra ci lucrérile sau sectoarele de lucrari
pot functiona In conditii de siguranta, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functionirii de proba, executantul va instiinta achizitorul ca lucrérile
sunt gata pentru efectuarea oricdror alte teste la terminare, inclusiv teste de
functionare, pentru a demonstra ci lucririle corespund criteriilor specificate in
cerintele achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in

perioada de efectuare a probelor pentru lucrdri, va reprezenta proprietatea

Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrdrilor, executantul va transmite

achizitorului documentele conforme cu execugia si manualele de exploatare si

intretinere astfel incat achizitorul si poatd exploata, Intrefine, demonta, reasambla,
ajusta si repara aceastd parte a lucdrilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminata iIn scopul receptiei potrivit

prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de inregistrari ale executiei lucrérilor "conforme cu
executia", precizind amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real
executate. Aceste Inregistriri vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrdrilor. Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta
achizitorului planse ale lucrarilor conforme cu executia, reprezentand lucrarile aga
cum sunt executate, si le va transmite dupad caz, pentru revizuire potrivit
prevederilor contractului. & Llr
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¢) lucrérile nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptiei pand la
primirea de citre achizitor a tuturor documentelor precizate la pet. b).
(2) Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
16.4 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile
in vigoare. In functie de constatirile facute, achizitorul are dreptul de 2 aproba sau de
a respinge receptia.
16.5 Receptia se poate face si pentru parti ale lucrrii, distincte din punct de vedere
fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordatd lucrarilor

17.1 Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea

lucrarilor si pani la receptia finald a lucrarilor.

17.2 (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiel date de

achizitor, de a executa toate lucrédrile de modificare, reconstructie si remediere a

viciilor, contractiilor si altor defecte a cdror cauza este nerespectarca clauzelor

contractuale, In termen de 7 zile lucritoare de la primirea solicitdrii.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevézute la alin.(1), pe

cheltuiala proprie, in cazul In care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarli de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrérilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.

(3) fn cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind

executate de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

173 in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 17.2, alin.

(1), achizitorul este indreptatit si angajeze si sa pliteascd alte persoane care sd le

execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri vor fi recuperate de catre achizitor de la

executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4. Garantia lucririlor executate este de 5 ani de la data semndrii procesului verbal

de receptie la terminarea lucrarilor precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd

durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din

nerespectarea normelor de executie.

18. Modalitafi de plata

18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant, respectiv citre
liderul de asociere S.C. AVRIL S.R.L., in termen de 30 de zile de la comunicarea
facturilor de catre acesta. Facturile se vor emite in baza situafiilor de lucrari
confirmate la plati de citre reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier.

vzt
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18.2 Daca achizitorul nu onoreazd facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a
diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul
corespunzitor zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta,
executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, in cuantum de
15% din valoarea contractului, dacid acesta solicitd, numai contra unei scrisori de
garantie de returnare a avansului, conform Hotarérii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin.
(171) din HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (1071) din Legea
500/2002 si ale art. 54 alin. (9"1) din Legea 273/2006 cu modificérile si completarile
ulterioare, la efectuarea platilor pentru lucrdrile executate, avansurile acordate vor fi
recuperate pand la finalizarea executdrii lucrérilor, prin aplicarea unei cote de 30%
fiecarei facturi emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei
solicitate ca avans, cu valabilitate padnd la data indeplinirii integrale a obligatiilor
contractuale care deriva din acordarea avansului,

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitatii garantiei pentru returnarea
avansului in cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd sd restituie garantia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.
184 (1) Platile partiale trebuie si& fie facute, la cererea executantului
(antreprenorului), la valoarea lucrérilor executate conform contractului si in cel mai
scurt timp posibil. Lucrérile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucréri provizorii, Intocmita astfel incat sd asigure o rapida si sigurd verificare a
lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scdzdminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzdminte nu se pot face
decat in cazurile in care ele sunt prevézute in contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

(2) Situatiile de platd se depun de cétre executant in 2 exemplare, confirmate la plata
de catre dirigintele de santier; acestea se confirma Tn termen de 5 zile lucratoare de la
primirea lor.

(3) Plitile partiale se efectueazi, de reguld, la intervale lunare dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considerd, de
catre achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.

18.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
plata definitive de citre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in
litigiu va fi platita imediat.

18.6 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost
executate conform contractului. Receptia finald va fi executata conform prevederilor
legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului, pentru lucrdrile executate, nu va fi conditionatd de eliberarea
procesului verbal de receptie finala.

19. Ajustarea pretului contractului

declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
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19.2 - In conformitate cu prevederile art. 5 din INSTRUCTIUNEA Nr. 2/2018 din 21
decembrie 2018 privind ajustarea prefului contractului de achizitie publicd/sectoriala,
se va aplica urmatoarea formula polinomiala:

An=av+n*N+m*M+g*G+f{*F+e*E+d*D+c*C+b*B+a*
A!

unde:

An - reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract;

av - coeficient fix si reprezinté valoarea procentuald a platii in avans fatd de
valoarea contractului;

n - ponderea estimatd a cheltuielilor totale cu forta de munca, inclusiv cheltuielile
angajatorului pentru pregatire profesionald (costul fortei de munca);

N - indicele de crestere a salariului minim brut lunar conform ultimei hotarari de
guvern sau indicele de crestere a castigului salarial mediu brut lunar in ramura CAEN
(la 2 cifre) In care se Incadreazi executantul;

m - ponderea estimatd a costurilor cu materialele de constructie, respectiv cu
materialele din minerale nemetalice;

M - indicele de crestere a preturilor produselor din minerale nemetalice;

g - ponderea estimata a produselor achizitionate de la societati de constructii si a
altor materiale;

G - indicele de crestere a prefului de productie a produselor achizitionate de la
societdti de constructii si a altor materiale;

f - ponderea estimaté a costurilor cu produse din metal;

F - indicele de crestere a preturilor produselor din metal, publicat de Institutul
National de Statistica;

e - ponderea estimaté a costurilor cu energia electricd, gaze, energia termica si
combustibil in total costuri;

E - indicele de crestere a tarifelor/preturilor pentru bunurile de naturd energetica,
prin echivalentd cu cresterea preturilor de productie sau de consum;

d - ponderea estimata a materiilor prime pentru constructii, respectiv pietris, nisip
si alte produse extrase;

D - indicele de crestere a preturilor materiilor prime pentru constructii, respectiv
pietris, nisip si alte produse extrase;

¢ - ponderea estimata a cheltuielilor cu produse din lemn;

C - indicele de crestere a pretului de productie a produselor din lemn;

b - ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achizitia de utilaje de constructii in
total cheltuieli sau in valoarea lucrarilor executate;

B - indicele productiei de echipamente electrice sau, dupd caz, de masini, utilaje si
echipamente neelectrice;

a - ponderea altor consumuri;

A - indicele pretului productiei industriale.

19.3 Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din Intructiunea ANAP nr. 2 din
21 decembrie 2018 privind ajustarea prefului contractului de achizitie
publicd/sectoriald, modificatd prin Intructiunea ANAP nr.1/2019.
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20. Asigurari

20.1 (1) Executantul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucririlor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si testeze sau si
receptioneze lucririle precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va fincheia cu o agentie de asigurare autorizati.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportati de ciitre executant din
capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie sa asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a dirdmaturilor, onorarii si profit.
Aceasta asigurare trebuie sé fie in vigoare de la data inceperii lucririlor pana la data
emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor. Agentia de asigurare va
mentine aceasta asigurare pentru a furniza acoperire pana la data emiterii. Procesului
verbal de receptie finald, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este
responsabil si care sunt generate de o cauzi apdrutd Inainte de emiterea Procesului
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, precum si pentru pierderi sau daune
cauzate de executant In cursul oricéror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada
transportului spre santier si pand in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj executantului.

(5) Executantul va Incheia si va mentine asigurarea Iimpotriva responsabilita{ii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg
din vatdmari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricdrei persoane angajate
de cdtre executant sau oricdrui alt membru al personalului executantului. Asigurarea
va fi mentinutd In vigoare si efectivitate pe toatd durata in care acest personal va
participa la executia lucrdrilor. Achizitorul si dirigintele de santier vor fi de asemenea
despagubiti potrivit prevederilor politei de asigurare, cu exceptia faptului ci aceasta
politd poate exclude pierderi si reclamatii in masura in care acestea decurg dintr-un
act sau dintr-o neglijentd a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru
angajafii unui subcontractant, asigurarea poate fi Incheiatd de citre subcontractant,
dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere,
polita sau polifele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, Tn privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant.
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21. Amendamente

21.1 (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni,
prin act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

22. Subcontractanti

22.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele Incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul In care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzétor fatd de executant de modul In care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca
acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 Executantul poate cesiona doar dreptul su de a Tncasa contraprestatia lucrarii
executate in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupé operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majord

24.1 Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forfei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.3 Partea contractanti care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care 1i stau
la dispozitie in vederea limitérii consecintelor.

24.4 Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte péarti incetarea de
plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din péar{i sd poata pretinde celeilalte
daune-interese.

25. Modificarea contractului

25.1 Modificarea contractului de achizitie se poate face in baza prevederilor art. 221

din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

25.2 Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de

valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art.;221 din Legea
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98/2016, se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
conformitate cu dispozitiile legii.

25.3 Modificarea contractului de achizitie se poate face in baza prevederilor art. 221
din Legea nr. 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari ale duratei de
executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau
Executantului; modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/
standarde; modificari generate de cerinte ale autorititilor de mediu; modificari
generate de autoritdti locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizatii;
modificédri generate de renuntare/suplimentare la unele articole de lucréri; modificari
generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificéri generate de optimizarea
proiectului; modificdri generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea
subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie;
modificari generate de expertize tehnice; modificari generate de adaptare la context
practic. Aceste modificdri pot fi realizate ulterior semndrii contractului, numai in
situatia in care acestea nu se Incadreaza in prevederile art. 221, alin (7) din Legea
98/2016.

26. Incetarea contractului

26.1 Contractul de lucrari produce efecte panad la data incheierii procesului verbal de
receptie finald a lucrdrilor contractate si eliberarea garantiei de bund executie.

26.2 Contractul de lucrari se reziliaza de plin drept, fard punere in intdrziere si fara
sesizarea instantei de judecatd, In cazul neindeplinirii, de cétre una dintre parti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 Contractul de lucriri poate inceta prin denuntare unilaterald de cétre autoritatea
contractants, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi
previzute la data incheierii contractului §i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa mésurs, incét, Indeplinirea contractului ar fi contrara interesului
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti pand la data denuntarii
unilaterale a contractului.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi Intre ei
Tn cadrul sau in legdturd cu Indeplinirea contractului.

27.2 Daci, dupi 15 zile de la Inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc si rezolve Tn mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze, de cétre instantele judecatoresti competente.

28. Limba care guverneazd contractul

28.1 Limba care guverneazi contractul este limba roméana.

29. Comunicdri

29.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie si fie transmisé In scris.
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(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in
momentul primirii.

29.2 Comunicdrile Intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicrii.

30. Legea aplicabila contractului

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

31. Dispozitii finale

31.1 Prezentul contract a fost incheiat 1n 4 (patru) exemplare originale, din care doua
exemplare pentru achizitor si doud exemplare pentru executant.

31.2. Persoana desemnatd de achizitor, responsabild cu urmérirea derularii
contractului, este ing. Marian Alina — consilier In cadrul Serviciului Investitii,
Achizitii Publice si Giurgiu Stefan — consilier in cadrul Serviciului de Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilitdti Publice din cadrul Directiei Tehnice a Primaériei
municipiului Zaldu.

Achizitor, Executant,
Municipiul Zalau Asocierea S.C. AVRIL S.R.L. cu
S.C. CHILIA S.R.L., formata din:
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Director administratie publica, >
l1oas, S22

Mures an Loredana :
jv»p/ S.C. CHILIA S.R.L. — asociat,
N f Administrator,
Bogdan Razvan Tamas

Sef serviciu financiar contabilitate,
ec. Margareta Piusan

Sef servici_u
ing. Rodi

Serviciul jjyridic,
= -

Intocmit: Ing. Alina Marian
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MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zalau, Piata luliu Maniu nr.3, Judetul Sélgj
Telefon: {40)260.610550 Fax.(40)260.661869

http /fwww zalausj ro e-mail: primaria@zalausj.ro

ACT ADITIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 2721/17.01.2020

Incheiat azi 13,06 £0R(¢ inregistrat la municipiul Zaldu cu nr. 3{b 35

intre,

MUNICIPIUL ZALAU, P-ta I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax: 0260/661869,
cod fiscal 4291786, conturile nr. RO42TREZ24C705000580103X,
RO10TREZ24C705000580101X, RO75TREZ24A705000580102X, ROS59TREZ24A
705000580101X, deschise la Trezoreria Zaldu, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar,
Claudia Florica Ardelean — Secretar general, ec. Mariana Cuibus — Director economic,
in calitate de achizitor,
si
Asocierea S.C. AVRIL S.R.L. cu S.C. CHILIA S.R.L., formati din:

Lider de asociere:
S.C. AVRIL S.R.L. cu sediul in localitatea Negresti Oas, strada Livezilor, nr.37,
judetul Satu Mare, telefon 0260610765 /fax 0260610765, numar de inmatriculare
J30/1623/1992, cod fiscal RO 2825969, cont RO54 TREZ 4365 069X XX00 1072,

deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentata prin Ioan Savu — administrator,

Asociat:
S.C. CHILIA S.R.L. cu sediul in localitatea Baia Mare, strada Bazaltului, nr.7A,
judetul Maramures, telefon 026225000887 /0730222485 , fax 026225000887, numar de
inmatriculare J/24/387/1993, cod fiscal RO 5378822, cont RO56 TREZ 4365 069X
XX00 1072, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentatd prin Bogdan Razvan
Tamas — administrator,
in calitate de executant.

a intervenit prezentul act aditional, Incheiat In baza adresei S.C. AVRIL S.R.L. Negresti
Oas nr. 483/12.05.2020, inregistratd la Municipiul Zaldu cu nr. 28938/04.06.2020 si a
Referatului Directiei tehnice, Serviciul investitii, achizitii publice, nr. 30198/ 11.06.2020.
Art. 1 Se modifica art. 5.1 din contract in sensul majorarii pretului convenit
pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, de Ia
10.694.010,17 lei fira TVA la 10.740.462,18 lei fara TV A, respectiv de la 12.725.872,10
lei cu TVA Ia 12.781.149,95 lei cu TVA.
Majorarea este in cuantum de 46.452,01 lei fara TVA, respectiv 55.277,85 lei cu
TVA si reprezintd valoarea rezultatd din aplicarea la manoperd a coeficientului aferent
contributiei asiguratorii pentru munca (CAM) la nivelul de 2,25 %, in loc de nivelul redus

de 0,3375 %.
Vizpd,
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Noua valoare este detaliati dup cum urmeazs

Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 1 Zalidu — etapa I - Cartier Meses str. Corneliu Coposu
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fara TVA) (cuTVA)
Executie lucrari, din care:

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 40.665,37 48.391.,79
Cheltuieli pentru asigurarea utilitailor- 35.622,34 42.390,58
(bransamente )

3. Cheltuieli pentru investitia de bazi 1.468.424,23 1.747.424,83

4. Organizare de santier 27.634,96 32.885,60

TOTAL LOT 1 1.572.346,90 1.871.092,80
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 2 Zaliu — etapa I — Str. Oborului
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fira TVA) (cuTVA)
Executie lucriri, din care:

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 68.307,43 81.285,84

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor- 27.064,46 32.206,70
(bransamente )

3. Cheltuieli pentru investitia de bazi 2.260.054,60 2.689.464,97

4, Organizare de santier 49.781,75 59.240,28

TOTAL LOT 2 2.405.208,24 2.862.197,79
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 3 Zaldu — etapa I - Cartier Bradet (Coada Lacului)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fird TVA) (cu TVA)
Executie lucriiri, din care:

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 22.073,33 26.267,26
(bransamente ) _

5. Cheltuieli pentru investitia de bazi 1.228.018,84 1.461.342,42 l

4. Organizare de santier 20.202,26 24.040,68 :

TOTAL LOT 3 1.270.294,43 1.511.650,36
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 4 Zaliu — etapa I — str. Viitorului
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fard TVA) (cuTVA)
Executie lucrari, din care:

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 2.011,07 2.393,17

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 20.802,56 24.755,05
(bransamente )

3 Cheltuieli pentru investitia de baza 447.385,94 532.389,27

4, Organizare de santier 12.782,22 15.210,84

TOTAL LOT 4 482.981,79 574.748,33
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 5 Zalau — etapa I — Aleea Digului
Nr. Deommive obieck Total lei r Total lei
cap. (fara TVA) (cu TVA)
[  Vizgn,, >
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Executie lucriri, din care:

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 24.195,14 28.792,22
. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor- 49.149,40 58.487,79
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.587.662,44 1.889.318.30
4. Organizare de santier 48.001,63 57.121.94
TOTAL LOTS5 1.709.008,61 2.033.720,25
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 6 Zalidu — etapa I — cartier Dumbrava — (str. V. Deleu)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fard TVA) (cu TVA)
Executie lucriri, din care:
L. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor- 14.433,59 17.175,97
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de baza 328.104,97 390.444.91
4. Organizare de santier 9.941,25 11.830,09
TOTAL LOT 6 352.479,81 419.450,97
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 7 Zaldu — etapa I — cartier Dumbrava — (str. S. Biarnutiu)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (farda TVA) (cu TVA)
Executie lucriri, din care:
1s Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 14.598.46 17.372,17
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de bazi 355.978.82 423.614,80
4. Organizare de santier 9.591,04 11.413,34
TOTAL LOT 7 380.168,32 452.400,31 |
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 8 Zaldu — etapa I — cartier Dumbrava — (str. V. Deleu si str. G. Dragalina)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fira TVA) (cu TVA)
Executie lucriri, din care:
) Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 15.178,26 18.062,13
(bransamente )
3. Cheltuieli pentru investitia de bazi 370.515,07 440.912,93
4. | Organizare de santier 10.349,38 12.315,76
TOTAL LOT 8 396.042,71 471.290,82
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 9 Zaldu — etapa I — cartier Briidet — (str. Gh.Doja si str. B.P.Hasdeu)
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei
cap. (fara TVA) (cu TVA)
Executie lucriri, din care:
1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 185.304,21 220.512,01
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor- 12.744,08 15.165,45
(bransamente } |
3. Cheltuieli pentru investitia de bazi 330.786,70 393.636,1 ?ﬁ{
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4. | Organizare de santier 17.065,74 20.308,23
TOTAL LOT9 545.900,73 649.621,86
Lot Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul
nr. 10 Zaldu — etapa I — Dispensar CFR 1 $i2 5
Nr. Denumire obiect Total lei Total lei |
cap. (fard TVA) (cuTVA) |
Executie lucrari, din care: :
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 24.014,09 28.576,77
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- 15.842,68 18.852,79
(bransamente )
3 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.554.904,28 1.850.336,09
4, Organizare de santier 31.269,59 37.210,81
TOTAL LOT 10 1.626.030,64 1.934.976,46
TOTAL GENERAL 10.740.462,18 12.781.149,95

Art. 2 Celelalte articole din contract raman nemodificate.

Art. 3 Prezentul act aditional face parte integranti din Contractul de lucriri nr.
2721/17.01.2020 si s-a incheiat in 4 exemplare, din care 2 exemplare pentru achizitor g2
exemplare pentru executant.

Achizitor, Executant,
Municipiul Zakiu Asocierea S.C. AVRIL S.R.L. cu
S.C. CHILIA S.R.L., formatj din:

S.C. AVRIL S.R.L. — lider asociere,
Administrator,
Ioan Savu
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| S.C. CHILIA S.R.L. - asociat,
' Administrator,
‘L// Bogdan Razvan Tamas

Director administratie publici,
Director executiv,
Muresan Loredana
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